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Dôvodová správa 

 

 

 
Podľa § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení hlavný kontrolór 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 

zasadnutí.  

Na základe tohto ustanovenia predkladám správu o aktuálne ukončených kontrolách k dátumu 

1.12.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Správa o výsledkoch ukončených kontrol  
 

 

 
V predloženom materiáli sú uvedené výsledky ukončených kontrol k dátumu 1.12.2020. 

K uvedenému termínu bola na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 ukončená 

jedna kontrola na mestskom úrade bez zistených nedostatkov a jedna kontrola v rozpočtovej 

organizácii mesta Základná škola Ul. 17. novembra 31 Sabinov  . Pri  tejto kontrole boli 

zistené nedostatky , preto bol najprv vypracovaný návrh správy a následne bola kontrola  

ukončená správou.  
 
 
 

Správa z kontroly čerpania a použitia vybraných príjmov 

a výdavkov rozpočtu a kontrolu uzatvorených zmlúv za rok 2019 
 

 
Kontrolované obdobie: rok 2019  

 

Čas vykonania kontroly: september 2020  prerušovane 

 

Miesto vykonania finančnej kontroly: Základná škola Ul. 17. novembra  31 Sabinov  

 

Označenie povinnej osoby: Základná škola Ul. 17. novembra  31 Sabinov 

 

 

Predmet kontroly:  kontrola čerpania a použitia vybraných príjmov a výdavkov rozpočtu 

a kontrola uzatvorených zmlúv za rok 2019 

 

 

 

Cieľ kontroly: overiť objektívny  stav kontrolovaných skutočností a  ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi  

 

 

Kontrola bola vykonávaná na základe nahliadnutia do príslušnej dokumentácie 

organizácie a na základe obsahu internetovej stránky školy a profilu verejného obstarávateľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Výsledok kontroly – opis zistených nedostatkov: 
 

  

 

Kontrola použitia finančných prostriedkov bola vykonávaná na základe predložených 

výstupných zostáv čerpania rozpočtu organizácie členených za jednotlivé organizačné zložky 

školy. 

Podľa predloženej výstupnej zostavy čerpania výdavkov organizácie, rozpočet 

celkových výdavkov školy na rok 2019 bol schválený vo výške  1 782 450 Eur. Skutočné 

čerpanie rozpočtu bolo na úrovni 1 730 192,94 Eur. Preverením čerpania jednotlivých 

položiek a podpoložiek nebolo zistené výraznejšie prekročenie rozpočtu pri žiadnej z nich. 

Najväčšia časť bežného rozpočtu bola čerpaná na mzdové prostriedky zamestnancov 

jednotlivých organizačných zložiek organizácie a súvisiace odvody. Zaraďovanie 

pedagogických zamestnancov do platových tried v závislosti od získaného stupňa 

požadovaného vzdelania a zaradenie do kariérovej pozície a podrobnejšia kontrola mzdových 

prostriedkov nebola predmetom tejto kontroly. Celkovo bolo na mzdy a odvody 

zamestnancov na prenesený výkon štátnej správy čerpaných 1 096 105 Eur, z toho poistné 

a príspevky do poisťovní predstavovali 294 548,78 Eur. V rámci originálnych kompetencií 

bolo na mzdy a odvody čerpaných 86 526,01 Eur na školský klub detí a na školskú jedáleň 

84 484 Eur. V roku 2019 bol priemerný počet pedagogických zamestnancov 44,06 a 

nepedagogických zamestnancov 11,5 . V školskom klube detí bolo 6 zamestnancov 

a v školskej jedálni 10 zamestnancov.  

Ďalej boli postupne podrobnejšie preskúmané vybrané položky uvedených rozpočtov, 

hlavne položky s najväčšími  čerpanými sumami. Išlo o preverenie súvisiacich dokladov, 

hlavne faktúr, dodacích listov a podpísaných zmlúv.  

Preverením 30 zmlúv uzavretých v roku 2019 bolo zistené, že pri niektorých zmluvách 

bolo dohodnuté plnenie na dobu neurčitú, napr. rámcová zmluva s dodávateľom ATC – JR 

s.r.o. na dodávku nešpecifikovaných potravín za bližšie neurčené ceny. Podľa zmluvy 

sortiment tovaru, množstvá a ceny mali byť uvedené v cenníku, no pri zmluve sa cenník ako 

príloha nenachádzal.   

Uvedené dodávky tovaru sa realizovali priebežne, no plnenie nebolo nijako zmluvne 

obmedzené. Preto odporúčam uzatvárať zmluvy buď na dobu určitú, alebo do 

vyčerpania konkrétneho finančného limitu aby bolo zabezpečené, že sa neprekročí 

maximálny finančný limit príslušný pre konkrétny postup výberu dodávateľa a aby bolo 

zmluvu možné overiť pri základnej finančnej kontrole porovnaním súladu s rozpočtom 

na základe konkrétnej sumy.  Následne bolo zistené že v roku 2020 bola uzavretá s tým 

istým dodávateľom nová rámcová zmluva do 31.12.2020, čím došlo k uzavretiu zmluvy na 

dobu určitú, no nedošlo k ukončeniu predchádzajúcej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú. Pri 

obidvoch zmluvách bolo v záverečných ustanoveniach uvedené, že zmluva spĺňa podmienky 

zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. V čase podpisu zmlúv však už bol uvedený zákon 

zrušený a nahradený zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Podľa tohto zákona 

a limitov platných od 1.1.2019 sa potraviny do 5 000 Eur neobstarávajú podľa tohto zákona 

a patria pod výnimky. Pri plnení od 5000 Eur do 221 000 Eur sa obstarávajú ako zákazka 

s nízkou hodnotou.  

 Kontrolovaný subjekt uzatvoril na dodávku potravín viacero rámcových zmlúv pri 

ktorých sa predpokladalo, že čerpanie neprekročí finančný limit 5 000 Eur bez DPH počas 

kalendárneho roka, alebo počas obdobia trvania zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie 

dlhšie ako kalendárny rok. Vychádzal aj zo skutočného plnenia za predchádzajúci rok. Tým, 

že bolo legislatívne zavedené poskytovanie obedov zadarmo, došlo k navýšeniu objemov 

nakupovaných potravín. Preverením skutočného plnenia z rámcových zmlúv na potraviny 



 

 

bolo zistené, že limit 5 000 Eur bez DPH bol prekročený pri rámcových zmluvách s týmito 

dodávateľmi: Inmedia s.r.o. , Horesko s.r.o. , Marcodia,  Hydina sk s.r.o.  a Bidfood s.r.o. .  

Pri týchto finančných objemoch mali byť zákazky obstarávané ako zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Dokumentácia z takto vykonaného 

obstarávania sa musí uchovávať v písomnej forme po dobu 10 rokov. Z obstarávania 

uvedených zákaziek písomná dokumentácia nebola spracovaná, keďže pôvodne boli tovary 

obstarávané mimo pôsobnosti zákona v predpokladanej hodnote do 5 000 Eur, kedy sa 

dokumentácia vypracovať nemusí. No aj pri týchto výnimkách je verejný obstarávateľ 

povinný do 30 dní po ukončení príslušného štvrťroka zverejniť o týchto zákazkách súhrnnú 

správu v profile verejného obstarávateľa na stránke úradu pre verejné obstarávanie. 

Preverením profilu organizácie na stránke úradu pre verejné obstarávanie bolo zistené, 

že  žiadne súhrnné správy okrem správ podľa § 117 a správ z elektronického trhoviska 

za rok 2019 neboli zverejnené, čím došlo k porušeniu §10 ods. 10 zákona č. 343/2015 

o verejnom obstarávaní, ktorý je platný v tomto znení: 

 „Ak to nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 

dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so 

zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a 

na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, 

predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a 

ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli 

zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“ 

Už počas výkonu kontroly bol tento nedostatok odstránený a za III. štvrťrok 2020 bola 

príslušná súhrnná správa zverejnené v profile obstarávateľa.  

Pri uzatváraní ostatných zmlúv a obstarávaní iných tovarov a služieb podľa § 117 ako 

zákaziek s nízkymi hodnotami neboli zistené nedostatky. Pred podpisom zmlúv bola 

vykonaná základná finančná kontrola dvoma osobami ako overenie právneho úkonu. Boli 

vykonané verejné obstarávania a následne boli v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

zverejnené v profile verejného obstarávateľa súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou.  

Následne boli preverené vybrané položky čerpaného rozpočtu nahliadnutím do 

dokladov súvisiacich s čerpaním. Pri uhrádzaných faktúrach bolo overené aj vykonávanie 

základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite. Pri 

všetkých kontrolovaných faktúrach bol doložený krycí list, na ktorom bolo zadokumentované 

vykonanie základnej finančnej kontroly. Pri overovaných dokladoch bola základná finančná 

kontrola vykonaná dvoma osobami vyjadrením súhlasu s vykonaním finančnej operácie, 

s uvedením dátumu a podpisu osôb.  Pri preverených dokladoch bolo zistené, že finančná 

kontrola bola v súlade so zákonom vykonaná pred samotným zrealizovaním finančnej 

operácie, teda pred úhradou výdavku z verejných zdrojov. Overovaný bol súlad s rozpočtom, 

s príslušnými objednávkami alebo zmluvami.  

 Ďalej bolo overené dodržiavanie zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe 

k informáciám preverením povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv. Pri 

niektorých objednávkach nebola uvedená suma objednaného plnenia, čo bolo odstránené už 

počas výkonu kontroly. Overením vybraných položiek bolo zistené, že rozsah zverejňovania 

bol v súlade so  zákonom a neboli tu zistené nedostatky. Pri zverejňovaní faktúr a objednávok 

boli okrem zoznamu povinných popisných údajov zverejňované aj samotné dokumenty vo 

forme skenovaných kópií, čo zákon o slobodnom prístupe k informáciám po novele už 

neprikazuje, zvyšuje to však transparentnosť pri nakladaní z verejnými zdrojmi.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-1.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-1.odsek-2


 

 

 Čo sa týka konkrétneho čerpania výdavkov, ktoré boli obstarávané ako 

zákazky s nízkou hodnotou s cenami nad 5 000 Eur, všetky takto uzatvorené zmluvy boli 

uvedené v súhrnných správach za jednotlivé štvrťroky roka 2019 v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. Za II. štvrťrok bola podaná súhrnná správa bez položiek, nakoľko 

v uvedenom období nebola uzavretá žiadna zmluva v danom limite. Uvedený postup je 

odporúčaný aj v usmerneniach úradu pre verejné obstarávanie. Najviac prostriedkov vo výške  

16 056,44 Eur bez DPH bolo zazmluvnených  na základe zmluvy s dodávateľom Josino s.r.o. 

na maľovanie chodieb v areáli školy. Uvedená zákazka bola zverejnená s súhrnnej správe 

o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie III. Štvrťrok 2019. Pri kontrole bolo zistené, že 

okrem uvedenej zmluvy bol s uvedeným dodávateľom uzavretý aj dodatok k zmluve, ktorý 

bol následne zverejnený, čím nadobudol účinnosť. V texte samotného dodatku bolo uvedené: 

„Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli zistené podľa zápisov v montážnom denníku zo dňa 

22.07.2019 určité skutočnosti, ktoré pri uzatváraní zmluvy nebolo možné predvídať (zlá 

interakcia syntetickej farby so starým podkladom – bublinkovanie farby, vyprskanie 

podkladu). Pre dokončenie diela vzhľadom na to, že už boli uskutočnené prípravné práce 

(vysprávky omietok, olepenie okien, dverí, svietidiel) bolo nutné zmeniť druh nanášanej 

farby.“ Uvedená skutočnosť bola potvrdená aj zástupcom riaditeľky školy, ktorý bol v zmluve 

uvedený ako osoba poverená jednať vo veciach technických. Po ukončení prípravných prác 

dodávateľ nemohol z technických dôvodov pokračovať v maľbách s pôvodne odsúhlaseným 

druhom farby, preto bola vybraná kvalitnejšia farba, ktorá sa používa aj v exteriéroch a ktorá 

by mala mať aj dlhšiu životnosť. Pri aplikácii tohto druhu farby sa už nevyskytovali 

komplikácie. V dodatku k zmluve bolo uvedené, že sa mení cena za m2 maliarskych prác na 

3,62€ / 1 m2 bez DPH. Celková cena za dielo pri  6.222,06 m2 predstavovala  22.523,86 € 

bez DPH. Celkové navýšenie oproti pôvodnej cene predstavovalo sumu 6 467,42 € bez DPH 

a 7 760,9 € s DPH. Uvedeným navýšením nebol prekročený maximálny limit príslušnej formy 

verejného obstarávania. Uvedené práce boli realizované počas školských prázdnin, keď 

nezrealizovaním načas mohla byť ohrozená prevádzka budovy po otvorení školského roka. 

Preto došlo k zmene technologického postupu a podpísaniu dodatku, čím sa uvedené práce 

odovzdali načas a v požadovanej kvalite.  

Ako zákazka s nízkou hodnotou ešte bolo v I. štvrťroku realizované zabezpečenie 

školy v prírode pre 48 žiakov a pedagogický doprovod v hodnote 6 624 € s DPH cez CK 

Slniečko s.r.o. a v IV. štvrťroku bola zabezpečená výroba a dodávka nábytku na mieru pre 

potreby školy v hodnote 5 925,6  € s DPH spoločnosťou Balkar s.r.o.  

 Okrem toho boli realizované aj obstarávania pomocou elektronického trhoviska na 

bežne dostupný tovar, ktoré boli uvedené v súhrnných správach zadávaných cez elektronické 

trhovisko. V I. štvrťroku boli obstarávané interaktívne zostavy a notebooky za 7 250 € s DPH 

a v III. Štvrťroku gastrozariadenia na dovybavenie školskej jedálne v hodnote 13 350 € 

s DPH. 

Uvedené  služby boli zrealizované a tovary dodané, následne boli zaradené do 

evidencie majetku v súlade so zákonom a internými predpismi. Uvedené tovary a služby boli 

použité na určený účel. 

Zistené nedostatky boli preukázané obsahom profilu verejného obstarávateľa na 

stránke úradu pre verejné obstarávanie a neexistenciou dokumentácie z verejných obstarávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou na potraviny. Doklady preukazujúce nedostatky preto nie sú 

prílohou tohto návrhu správy.  

 

 

  

 

 



 

 

Na základe zistených nedostatkov bolo odporúčané  prijať na ich odstránenie a na 

predchádzanie ich vzniku tieto opatrenia: 

 

 

 

- zabezpečiť zverejňovanie povinných  súhrnných správ podľa §10 ods. 10 zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa do 30 dní po ukončení 

príslušného štvrťroka alebo priebežne po uzatvorení zmlúv, chýbajúce súhrnné správy za 

rok 2019 a časť roka 2020 doplniť dodatočne  

 

- pri položkách ktoré neboli obstarávané ako zákazky s nízkou hodnotou  pri ktorých došlo, 

alebo môže dôjsť k prekročeniu finančného limitu zmluvného plnenia nad limit zákazky 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní,  zmluvné 

vzťahy ukončiť dodatkom a vykonať verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom 

obstarávaní 

 

 

 

V lehote na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 

predloženie      písomného zoznamu  prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení   do 

23.11.2020 neboli vznesené žiadne námietky 

  Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a 

na odstránenie príčin ich vzniku:   do 4.12.2020 

 

  Lehota na splnenie prijatých opatrení:   do 31.3.2021 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 Správa z kontroly čerpania kapitálových výdavkov na rozšírenie kapacít 

MŠ Jarková 

 
Kontrolované obdobie: obdobie prípravy projektu, výstavby, kolaudácie a odovzdania 

stavby v rokoch 2017- 2020 

 

Čas vykonania kontroly: október – november 2020 prerušovane 

 

Miesto vykonania finančnej kontroly: MsÚ, oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný 

stavebný úrad a obhliadka objektu MŠ Jarková 

 

Označenie povinnej osoby: Mesto Sabinov, mestský úrad  

 

 

Predmet kontroly:  kontrola čerpania kapitálových výdavkov na rozšírenie kapacít MŠ 

Jarková 

 

 

Cieľ kontroly: overiť objektívny  stav kontrolovaných skutočností a  ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi mesta so zameraním na dodržiavanie 

zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými 

prostriedkami mesta 

 

Kontrola bola vykonávaná na základe nahliadnutia do príslušných evidencií mesta 

týkajúcich prípravy a realizácie projektu a  informácií povinne zverejnených na internetovej 

stránke mesta a profilu verejného obstarávateľa na stránke úradu pre verejné obstarávanie. 

Okrem kontroly dokladov bola vykonaná aj fyzická obhliadka ukončenej stavby. 

 

 

 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 

 

Zámer rekonštrukcie materskej školy bol schválený mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 232 zo dňa 29.6.2017. Investičná akcia rozšírenia kapacít MŠ Jarková bola 

realizovaná z kapitálových prostriedkov mesta, ktoré boli spolufinancované z poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku cez IROP-Z-302021L086-221-10. Po úspešnom schválení 

projektu bola medzi Mestom Sabinov a poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR v zastúpení  Prešovského samosprávneho kraja   uzavretá zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluva bola dňa 27.6.2018 zverejnená 

v centrálnom registri zmlúv a odkaz na túto zmluvu bol zverejnený aj Mestom Sabinov v časti 

povinne zverejňovaných zmlúv. V zmluve boli dohodnuté celkové oprávnené výdavky vo 

výške 212 760 Eur. Príspevok poskytovateľa predstavoval 95% uvedenej sumy 202 122 Eur 

a spoluúčasť mesta predstavovala 5%, teda sumu 10 638 Eur. Projekt bol rozdelený na tri 

aktivity: 

 



 

 

1. Rozšírenie kapacity objektu              197 244,79 Eur 

2. Úprava areálu, detské ihrisko               7 800       Eur  

3. Materiálno technické vybavenie          7 715,21   Eur 

 

 

Súčasťou zmluvy bol aj podrobný položkovitý rozpočet. Následne boli k uvedenej zmluve 

podpísané dva dodatky, ktoré sa týkali úpravy niektorých zmluvných podmienok, no netýkali 

sa zmeny zmluvnej ceny ani rozsahu oprávnených a neoprávnených výdavkov. Výstupom 

projektu malo byť podporenie školskej infraštruktúry materských škôl pre 45 osôb.    

 Oprávnené výdavky z nenávratného finančného príspevku nepokrývali celkové 

náklady na investičnú akciu, ktoré boli stanovené na 515 238,06 Eur. Neoprávnené výdavky 

boli vyčíslené na sumu 302 478,06 Eur. Išlo hlavne o časť stavebných prác a publicitu 

v hodnote 540 Eur, ktorá ako štvrtá aktivita už nebola zahrnutá do zmluvy. 

 Príprava projektu bola zahájená pred podaním žiadosti vypracovaním projektového 

zámeru a projektovej dokumentácie. Dodávateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť 

mArchus s.r.o. na základe zmluvy o dielo v roku 2017. Súčasťou podkladov bol aj spracovaný 

položkovitý výkaz výmer, ktorý bol následne podkladom pre verejné obstarávanie dodávateľa 

stavby.  

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečení záväzných stanovísk 

príslušných orgánov bolo Obcou Ražňany ako príslušným stavebným úradom dňa 13.7.2017 

vydané stavebné povolenie na danú stavbu. Overením vlastníctva parciel ckn 33/1, 33/2 

a 33/3, ktoré boli uvedené v stavebnom povolení bolo zistené, že všetky tieto parcely sú vo 

výlučnom vlastníctve mesta ako stavebníka.  

Verejné obstarávanie dodávateľa stavby „ Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov“ 

bolo realizované ako podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Súťažné podklady 

boli vypracované v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja na základe objednávky na zabezpečenie procesu verejného obstarávania.   Podrobnosti 

z priebehu obstarávania sú uvedené v profile Mesta Sabinov na stránke úradu pre verejné 

obstarávanie. Podľa zverejnených podkladov ponuky predložili štyria záujemcovia. Ako 

víťazný uchádzač bola vyhodnotená spoločnosť Ing. Miroslav Mularčík, MOVYROB, 

Železničiarska 4, 080 01 Prešov, ktorá predložila cenovú ponuku 498357,54 Eur s DPH. 

Následne s ním bola  podpísaná zmluva o dielo dňa  15.10.2018 ktorá rešpektovala 

vysúťaženú cenu , v rovnaký deň bola aj zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 

o slobodnom prístupe k informáciám, takže účinnosť nadobudla nasledujúci deň po 

zverejnení. Samotné preverovanie procesu verejného obstarávania nebolo predmetom tejto 

kontroly.  

Preverením skutočnej ceny výstavby bolo zistené, že na základe dvoch dodatkov k zmluve 

došlo k zmenám oproti pôvodnej zmluve. Dodatok č. 1 bol uzatvorený dňa 27.2.2020. Išlo 

o dohodu o zmene rozmerov okien a dverí, keďže skutočné rozmery otvorov na stavbe boli 

mierne odlišné od pôvodnej projektovej dokumentácie a zmene typu vykurovacích telies. 

Uvedená zmena bola v súlade so zmluvou a zákonom o verejnom obstarávaní. V tomto 

prípade sa nemenila pôvodná celková zmluvná cena. Dňa 29.5.2020 bol podpísaný dodatok č. 

2, ktorý už zohľadňoval navýšenie celkovej ceny o práce navyše o 32 721 Eur na celkovú 

sumu 531 078,54 Eur.   Keďže išlo o rekonštrukciu, počas prestavby sa zistili určité 

skutočnosti, ktoré neboli presne zohľadnené v pôvodnej projektovej dokumentácii a výkaze 

výmere. Po dohode obidvoch zmluvných strán došlo k upresneniu ďalších prác potrebných na 

kvalitné a úplné dokončenie diela, ktoré neboli v pôvodnom výkaze. Išlo o upresnenia 

ohľadom prípojok, vody, plynu, kanalizácie, elektroinštalácie, oceľových nosníkov a iných 

detailov.  Uvedené zmeny boli zaznamenané aj v stavebnom denníku, boli v rámci 

neoprávnených výdavkov a neovplyvnili  dohodnutú výšku príspevku.  



 

 

 

Dňa 9.7.2019 prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska v rámci stavby: „Rozšírenie kapacít 

MŠ Jarková“, čím sa oficiálne začali stavebné práce.  Predmetom prác bola prestavba 

jestvujúcej budovy materskej školy a dobudovanie jej prístavby, ďalej rekonštrukcia a 

rozšírenie sociálnych zariadení, rozvodov elektroinštalácie, zdroja a rozvodov vykurovania, 

výmena okien, zateplenie  celej budovy a realizácia vonkajšieho ihriska vrátane úpravy 

areálu. Na základe žiadosti úspešného uchádzača zo dňa 10.7.2019 Mesto Sabinov 

odsúhlasilo zmenu subdodávateľa pre stavebné práce na spoločnosť ATEX-OK s.r.o. 

Puškinova 18/531 Sabinov s rozsahom plnenia 70,66% z ponukovej ceny.  

Hlavný dodávateľ stavby uzavrel dňa 30.7.2019  s Mestom Sabinov dohodu o refundácii 

nákladov za energie na základe uzavretej zmluvy o dielo v ktorej bolo dohodnuté, že uvedené 

náklady počas výstavby bude znášať zhotoviteľ. Dňa 31.7.2019 Mesto Sabinov ako žiadateľ 

získal od Okresného úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie súhlas na 

zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ktorý sa týkal starého azbestového materiálu zo 

stavby.  Následne boli mestu doručené  doklady z demontáže eternitovej strechy a sprievodný 

list nebezpečného odpadu o doprave a prevzatí oprávnenou organizáciou Tatranská odpadová 

spoločnosť  s.r.o.  

Počas výstavby boli vykonávané kontrolné dni na stavbe, z ktorých boli vypracovávané 

záznamy a v súlade so stavebným zákonom a zmluvou o dielo bol vedený stavebný denník 

stavby, do ktorého záznamy vkladali stavbyvedúci a stavebný dozor, ktorý vykonával vedúci 

referátu  výstavby, ktorý má na to príslušné oprávnenie.  Súčasťou stavby bola aj realizácia 

plynovej prípojky, na ktorú bolo podané ohlásenie drobnej stavby Obci Ražňany ako 

príslušnému stavebnému úradu, ktorý nemal námietky voči tejto drobnej stavbe.  

Počas realizácie po ukončení určitých etáp projektu boli preberané práce na základe 

zisťovacích protokolov a následne zhotoviteľom postupne predkladané jednotlivé faktúry na 

úhradu vrátane podrobného rozpisu položiek. Všetky tieto doklady boli na každej strane 

potvrdené pečiatkou a podpisom zhotoviteľa, odberateľa, stavbyvedúceho a stavebného 

dozoru. Pred úhradou každej faktúry bola vykonaná základná finančná kontrola podpismi 

dvoch osôb. 

 

 

Zoznam uhradených faktúr za vykonané práce v časovom slede ako boli prijaté 

a uhradené: 

 

Dátum 

prijatia 

Číslo faktúry Suma Eur Popis 

25.3.2020 317/2020 132 113,76 neoprávnené 

25.3.2020 316/2020 82 976,76 oprávnené 

04.06.2020 546/2020 22 876,25 oprávnené 

04.06.2020 547/2020 45 296,29 neoprávnené 

30.6.2020 629/2020 26 018,86  práce naviac 

06.08.202 754/2020 99 251,52  oprávnené 

06.08.202 755/2020 6 702,14 práce naviac 

12.8.2020 778/2020 115 842,96  neoprávnené 

 Spolu: 531 078,54  



 

 

   

V  hodnote 498 357,54 Eur bola investičná akcia „Rozšírenie kapacít MŠ na Ul. Jarková 63, 

Sabinov.“ zaradená do majetku mesta na základe protokolu zo dňa 29.9.2020 po úspešnej 

kolaudácii diela. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.8.2020 .  Uvedená 

suma predstavovala pôvodnú zmluvnú cenu diela. 

Osobitne boli do majetku mesta  v rovnaký deň zaradené ostatné súvisiace položky  s názvom 

investičnej akcie “ Rekonštrukcia MŠ Ul. Jarková “ v celkovej hodnote 49 572,36 Eur. Išlo 

o náklady na projektový zámer, projektovú dokumentáciu, pripojovací poplatok pre SPP, 

energetický certifikát, geometrický plán a práce naviac. Projektová dokumentácia bola 

hradená v plnej výške 13 680,00 Eur z regionálneho príspevku.   

   

Stavebné práce boli podľa stavebného denníka  a zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby začaté 

11.7.2019 a ukončené 9.7.2020.  Dodanie všetkých prác a príslušných množstiev bolo 

potvrdené stavebným dozorom stavby.  Dňa 9.7.2020 bol podpísaný zápis o odovzdaní 

o prevzatí stavby, podľa ktorého na stavbe neboli zistené nedostatky ani nedorobky.  Od tohto 

dátumu platí dohodnutá záručná doba 60 mesiacov do 9.7.2025 .  

 

Záver: 

 

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov, ani predpisov mesta. 

Nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov  

pri čerpaní kapitálových výdavkov mesta na rozšírenie kapacít MŠ Jarková. 

Na základe spracovaného energetického certifikátu bola celková potreba energie 48 

kWh/(m2.a) zaradená do kategórie B a primárna energia 60 kWh/(m2.a) do kategórie A1. 

Počas miestnej obhliadky v teréne  boli preverené vonkajšie viditeľné časti stavby. 

Preverením neboli zistené viditeľné rozdiely v porovnaní s technickou dokumentáciou ani 

jednotkovými množstvami prác, ktoré boli dodávateľovi uhradené. Všetky časti stavby boli 

kompletné a funkčné.  

 

 
 

 
 

 

 

Správu o výsledkoch ukončených kontrol vypracoval hlavný kontrolór mesta  

Ing. Anton Trišč    dňa 1.12.2020. 


