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na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
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K bodu:                           
Správa o výsledkoch kontrol 
 

 
 
 
 
Predkladá:                                                      Návrh na uznesenie: 
                                                                     Mestské zastupiteľstvo podľa § 18f    
Ing. Jozef Biroš,                          ods.1 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. 
hlavný kontrolór                                              o obecnom zriadení v znení   
                                                                     neskorších predpisov, 
                                                                                                                                               
                                                                      berie na vedomie            
                                                                                         
                                                                      správu o výsledkoch kontrol                                                                                
Vypracoval:                                                                                                                            
                                      
Ing. Jozef Biroš,                                                  
hlavný kontrolór                                                                                

 
 

 
 
 



SPRÁVA  
O VÝSLEDKOCH  KONTROL 

 
 
 
           Od ostatného zasadania MsZ boli rozpracované kontroly zahrnuté v Pláne kontrolnej 
činnosti na I. a na II. polrok 2017   
 
Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie ul. Mlynská a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky 
ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri 
ich čerpaní. 

4. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia 
na  ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 

K aktuálnemu zasadaniu MsZ boli ukončené dve  kontroly, ktorých výsledky sú uvedené 
v predloženom materiáli. 
 

Kontrola čerpania výdavkov  
pri výstavbe spodnej časti vozidlovej komunikácie ul. Mlynská  
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
V apríli 2015 bolo v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v Programe 6:  Občianska 
vybavenosť v Prvku  6.2.5. Infraštruktúra Levočská schválené navýšenie kapitálových  
výdavkov na výstavbu dažďovej kanalizácie na ul. Levočská, na účely výstavby odberných 
elektrických zariadení, STL rozvodu plynu a na výstavbu spodnej stavby komunikácie o 
170 000 € z vlastných zdrojov mesta. 
  
Obstarávanie podlimitnej zákazky „Komunikácia Levočská  spodná stavba“ sa realizovalo 
podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a predpokladaná hodnota zákazky vo výške 69 118 € 
bez DPH bola určená na základe rozpočtu k projektovej dokumentácii predmetu zákazky. 

 
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) bola zverejnená vo Vestníku verejného 
obstarávania č.97/2015 dňa 19.05.2015 pod značkou 10701 – WYP, s lehotou na predkladanie 
ponúk do 08.06.2015.   
 
Na základe oznámenia mesta vo Vestníku verejného obstarávania, si súťažné podklady 
vyžiadali firmy  Swietelsky-Slovakia spol .s r.o. Žilina, Eurovia SK a.s. závod Prešov, CMR 
Slovakia s.r.o. Prešov, Pastel spol. s r.o. Prešov, Stomont spol. s.r.o. Nitra, CBR s.r.o. 
Sabinov, Fedan s.r.o. Prešov, Berena s.r.o. Želiezovce, EKOPRIM s.r.o. Prešov, EKO-SVIP 
s.r.o. Sabinov a PehAES a.s. Prešov, ktorým boli odoslané súťažné podklady na predloženie 
cenových ponúk pre túto podlimitnú zákazku na stavebné práce.  
 
Na vyhodnocovanie ponúk primátor mesta vymenoval trojčlennú komisiu zloženú zo 
zamestnanca spoločného stavebného úradu a dvoch zamestnancov oddelenia výstavby MsÚ. 



 
Podľa Zápisnice z otvárania ponúk z 8.6.2015, ponuky na predmet zákazky v stanovenej 
lehote predložili firmy CBR s.r.o. Sabinov, CMR Slovakia s.r.o. Prešov, Stomont spol. s.r.o. 
Nitra, EKOPRIM s.r.o. Prešov, Fedan s.r.o. Prešov a PehAES a.s. Prešov a po kontrole 
splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní boli trom uchádzačom odoslané výzvy na 
doplnenie dokladov, aby ich ponuky boli v súlade s podmienkami obstarávateľa. 
 
Komisia na vyhodnocovanie ponúk po vyhodnotení ponúk dňa 6.7.2015 vytvorila poradie 
uchádzačov podľa výšky ponúkanej ceny a podľa Zápisnice z vyhodnotenia ponúk za 
úspešného vyhlásila uchádzača CMR Slovakia s.r.o. Prešov s najnižšou ponukou vo výške 
54 420,89 € s DPH a ostatným neúspešným uchádzačom boli odoslané oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. 

 
Zmluva o dielo č.70/2015 uzatvorená s  firmou CMR Slovakia s.r.o. Prešov bola zverejnená 
na internetovej stránke mesta, v ktorej začiatok  vykonávania diela bol dohodnutý do 7 dní od 
odovzdania a prevzatia staveniska a ukončenie prác na diele najneskôr do dvoch mesiacov od 
odovzdania a prevzatia staveniska.   

 
Podľa Zápisnice o prevzatí staveniska firma prevzala stavenisko dňa 11.8.2015 a podľa 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby, dňa 2.10.2015 odovzdala mestu 
stavbu „Sabinov- Inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a KBV na ul. 
Levočská - Komunikácia Levočská - spodná stavba“.  

 
Za vykonané práce na stavbe (odstránenie ornice, odkopávky pre spodnú časť komunikácie, 
uloženie trativodu, uloženie káblového žľabu, hutnenie podkladu, vysypanie podkladných 
vrstiev so zhutnením, osadenie zvislých cestných dopravných značiek), vystavil dodávateľ 
prác mestu jednu faktúru č.843/2015 vo výške 54 420,79 € s DPH podľa uzatvorenej zmluvy 
s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ 
a s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou. 
 
Oddelenie výstavby MsÚ Protokolom o odovzdaní stavby do majetku, odovzdalo dňa 
21.6.2016 túto ukončenú stavbu ako súčasť celej investičnej akcie „IBV a KBV na ul. 
Mlynská (pôvodne Levočská) - Inžinierske siete a technická vybavenosť - Komunikácie 
vozidlové“ v celkovej hodnote 172 718,41 € s DPH, oddeleniu správy majetku MsÚ na 
zaevidovanie do majetku mesta.  

 
V Protokole o odovzdaní stavby boli jednotlivé časti investičnej akcie „IBV a KBV na ul. 
Mlynská (pôvodne Levočská) - Inžinierske siete a technická vybavenosť - Komunikácie 
vozidlové“, pozostávajúce z prípravnej a projektovej dokumentácie v celkovej hodnote 
8 790,00 €, (realizované v rokoch 2012-2016) archeologický výskum a výskumná 
dokumentácia (realizovaná v roku 2013-2014) v celkovej hodnote 19 950,00 €,  geodetického 
vytýčenia a vyjadrenia k PIS (rok  2014 - 2015) v celkovej hodnote 173,00 € a stavebné práce  
(realizované v rokoch 2014-2016) v celkovej hodnote 143 805,41 €. 

 
Kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné položky zo súpisu vykonaných prác vo 
faktúre, (osadené cestné dopravné značky, stĺpiky), ktorých porovnaním s položkami 
uvedenými vo výkaze výmere neboli zistené rozdiely, ostatné fakturované položky tvorili 
zemné práce a dodávky HSV.   
 
Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na stavbu „Komunikácia Levočská - spodná 
stavba“ a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené 
nedostatky. 



 
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov  

pri výstavbe multifunkčného sociálneho centra  
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 
 

Kontrolou bolo zistené, že čerpanie kapitálových výdavkov pri výstavbe multifunkčného 
sociálneho centra bola projektová dokumentácia na plánovanú investičnú akciu 
Multifunkčné  sociálne  centrum vypracovaná v júni roku 2012 a následne v októbri roku 
2012, bola mestom Sabinov podaná žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR o nenávratný finančný príspevok (NFP) z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, na 
základe zverejnenej výzvy. 
  
V septembri 2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, č.Z2212012018101, medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR  a Mestom Sabinov  a táto bola zverejnená na stránke mesta a v Centrálnom registri 
projektov na Úrade vlády SR  a podľa uzatvorenej zmluvy, celkové oprávnené investičné 
výdavky na realizáciu aktivít tohto Projektu predstavovali sumu vo výške 263 291,24 €.   
 
Ministerstvo ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku sa zaviazalo mestu 
Sabinov ako prijímateľovi poskytnúť nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 
250 126,68 €, čo tvorilo 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu a mesto Sabinov ako prijímateľ zabezpečil vlastné finančné zdroje financovania 
Projektu vo výške 5%. 

  
Oprávneným obdobím pre realizáciu výdavkov bolo obdobie stanovené vo Výzve na 
predkladanie žiadostí o NFP a to do 31. decembra 2015, s kombinovaným spôsobom 
financovania a to predfinancovaním a refundáciou, pričom poskytovateľ nebol povinný 
poskytovať plnenie podľa uzatvorenej zmluvy dovtedy, kým mu prijímateľ nepreukáže 
vykonanie verejného obstarávania v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
Dodatok č.1/DZ221201201810101 k Zmluve o poskytnutí NFP, č.Z2212012018101 
zverejnený 8.1.2015 na stránke mesta a  v Centrálnom registri projektov na Úrade vlády SR, 
menil niektoré dovtedajšie ustanovenia zmluvy a obe strany sa dohodli že,  
- maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít tohto Projektu predstavuje  sumu 

225 702,40 €, 
- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít tohto Projektu sú 222 235,39 €  
- poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne do výšky 211 123,62 €, čo tvorilo 

95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu. 
 

Mesto ako prijímateľ dotácie sa zaviazalo prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade so 
stanovenými s podmienkami v zmluve a zrealizovať Projekt najneskôr do 30.6.2015.  

 
Na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bol podľa Záznamu z prieskumu trhu 
vykonaný telefonický prieskum u troch dodávateľov a podľa ich ponuky určil  predpokladanú 
hodnoty zákazky na realizáciu stavebných prác  vo výške 187 270,54 € bez DPH.  

 
Dňa 04.11.2013 vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie  č. 215/2013 bolo zverejnené 
oznámenie o výzve na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) číslo 18124-WYP na 
zhotoviteľa stavby „Multifunkčné  sociálne  centrum Sabinov“.  



 
Súťažné podklady na predmet zákazky si vyžiadali uchádzači GMT projekt Bardejov, 
SEPSTAV s.r.o. Košice-Šaca, PEhAES a.s. Ľubotice, Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 
Prešov, BELAN SLOVAKIA s.r.o. Hrabičov, AZ-MAN s.r.o. Praha, ENTITA live s.r.o. 
Bardejov a  EKO SVIP s.r.o. Sabinov. 

 
Na  vyhodnotenie ponúk bola vymenovaná dňa trojčlenná komisia zložená z jednej externej 
odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, vedúceho oddelenia výstavby MsÚ 
a vedúceho spoločného stavebného úradu Sabinov s  doloženými čestnými vyhláseniami o ich 
nestrannosti. 

 
Cenové ponuky predložili uchádzači PEhAES a.s. Ľubotice, Ing. Miroslav Mularčík 
MOVYROB Prešov, SEPSTAV s.r.o. Košice-Šaca, EKO SVIP s.r.o. Sabinov a  GMT projekt 
Bardejov. 

 
V Zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov v zadaní podlimitnej 
zákazky z 22.11.2013 bolo konštatované, že všetci uchádzači predložili požadované doklady 
v plnom rozsahu, ich ponuky sa vyhodnotia podľa ceny s DPH. 

 
Podľa Zápisnice o vyhodnotení ponúk zo dňa 1.4.2014, boli uvedené hodnoty cenových 
ponúk vstupnými hodnotami v procese e-aukcie a 11.4.2014 prebehla elektronická aukcia za 
účasti piatich uchádzačov. 

 
Pri  vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii v podlimitnej zákazke na stavebné práce 
s názvom Multifunkčné  sociálne  centrum Sabinov boli uchádzači firma EKO SVIP s.r.o. 
Sabinov a firma SEPSTAV s.r.o. Košice-Šaca požiadaní o vysvetlenie mimoriadnej nízkej 
ponuky, kde firma EKO SVIP s.r.o. Sabinov vysvetlenie nepredložila v stanovenej lehote a 
vysvetlenie firmy SEPSTAV s.r.o. Košice-Šaca nezodpovedalo požiadavkám verejného 
obstarávateľa a aj tento uchádzač bol zo súťaže vylúčený.   
  
Na základe výsledkov elektronickej aukcie bolo verejné obstarávanie ukončené zápisnicou z 
vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii zo dňa 30.05.2014 s odporúčaním uzatvoriť 
zmluvu na daný predmet obstarávania s úspešným uchádzačom. 
 
Úspešný uchádzač   firma Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB Prešov, predložila najnižšiu 
cenovú ponuku v hodnote 190 000,00 € s DPH a s týmto uchádzačom bola uzatvorená 
Zmluva o dielo č. 70/2014, zverejnená na stránke mesta. 
 
Verejné obstarávanie na časť IKT (informačné a komunikačné technológie) sa začalo 
prieskumom trhu v januári 2014 s účasťou štyroch uchádzačov a ukončilo sa Záznamom z 
vyhodnotenia ponúk zo dňa 25.3.2014, s úspešným uchádzačom spoločnosťou SABNET 
s.r.o. Sabinov s najnižšou ponúknutou cenou v hodnote 11 090,40 € s DPH bola uzavretá 
Kúpna zmluva č.72/2014 zverejnená na internetovej stránke mesta dňa 30.9.2014, s dobou 
dodávky s montážou predmetu zmluvy v termíne od 1.1.2015 do 10.6.2015.  

 
Proces verejného obstarávania na časť interiér a exteriér sa uskutočnil v období január až 
marec 2014 so štyrmi uchádzačmi, víťazom sa stala  firma BDV Trade s.r.o. Janovce, s 
cenovou ponukou 13 572,00 € s DPH s ktorou bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 71/2014, 
zverejnená dňa 23.9.2014 na internetovej stránke mesta, s dobou dodávky s montážou 
predmetu zmluvy od 1.1.2015 do 10.6.2015.  

 



 
Kontrola procesu verejného obstarávania prebiehala na Ministerstve pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR trvala od polovice júna 2014 do polovice septembra 2014 a zmluvy so 
všetkými víťazmi verejného obstarávania boli uzatvorené koncom septembra 2014. 

 
Dňa 6.10.2014 bolo dodávateľovi stavby firme MOVYROB Prešov odovzdané stavenisko 
stavby „Multifunkčné sociálne centrum" a termín ukončenia stavebných prác bol v zmluve 
dohodnutý do 10.6.2015.  

 
V návrhu rozpočtu na rok 2015, bola v navrhovaných investičných akciách zahrnutá aj akcia 
Výstavba multifunkčného sociálneho centra s plánovanými kapitálovými výdavkami vo 
výške 139 652 €.    
 
V I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 Programe 6: Občianska vybavenosť v Prvku 6.2.4. 
Multifunkčné sociálne centrum, boli plánované kapitálové výdavky navýšené o  120 000 € 
vyčerpané v roku 2014. 

 
Podľa uzatvorenej zmluvy dodávateľ stavby vystavil za vykonané práce 2 faktúry 
s priloženými súpismi vykonaných prác  prevzatých zamestnancami odd. výstavby MsÚ. 

 
Faktúra č.254/2015 na sumu 72 742,03 € bola za HSV práce (zemné práce) a PSV práce 
(tesárske, klampiarske, stolárske) vykonané do marca 2015 

 
Faktúra č.544/2015 na sumu 115 379,52 € bola za HSV práce (zemné práce) a PSV práce 
(tesárske, klampiarske, stolárske) vykonané za apríl a jún 2015. 

 
Obidve faktúry boli overené vykonanými predbežnými finančnými kontrolami a činili spolu 
188 121,552 €, kvôli tzv. menej prácam z výkazu výmeru vo výške 1 878,44 €,  ktoré neboli 
realizované oproti projektu (potrubné kanalizačné rozvody, zemné práce, presuny hmôt) 
z dôvodu iného napojenia na jestvujúcu kanalizačnú sieť ako sa predpokladalo v projekte. 

 
Podľa Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 10.6.2015 bola „Výstavba 
multifunkčného sociálneho centra“  ukončená a odovzdaná mestu. 

 
Obec Ražňany na základe návrhu mesta Sabinov na kolaudáciu stavby, po konaní 
spojenom s miestnym zisťovaním, vydalo dňa 23.6.2015 kolaudačné rozhodnutie 
č.403/2015-234/Va, s povolením užívania tejto stavby. 
 
Podľa Protokolu o odovzdaní stavby do majetku, stavbu „Multifunkčné sociálne  centrum“ 
v celkovej hodnote 202 894,81 €, (vrátane spolufinancovania mestom), odovzdalo oddelenie 
výstavby MsÚ oddeleniu správy majetku MsÚ na zaevidovanie do majetku mesta. 

 
Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané prvky namontovaného interiérového  
a exteriérového vybavenia Multifunkčného sociálneho centra a tieto boli porovnané 
s fakturovaným množstvom a množstvom uvedenom v špecifikácii predmetu zmluvy 
s vybratým dodávateľom, kde neboli zistené rozdiely. 
 
Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe „Multifunkčného sociálneho  
centra“ a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní nebol 
zistený nesúlad medzi vykonanými a fakturovanými prácami, obhliadkou multifunkčného 
sociálneho  centra, jeho vnútorného a vonkajšieho vybavenia  neboli zistené nezrovnalosti. 


