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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
 
 

Podľa ustanovenia § 18f ods.1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v aktuálnom znení, predkladá hlavný kontrolór správu o výsledkoch kontroly priamo 
obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 
  
V súlade s týmto ustanovením zákona je na aktuálne zasadanie MsZ predložená správa 
o výsledkoch kontrol ukončených k tomto termínu. 
 
Ďalšie dve otvorené kontroly z Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 sú rozpracované a 
neboli zatiaľ ukončené.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPRÁVA 

O VÝSLEDKOCH  KONTROL 
 
 
           Od októbrového zasadania MsZ boli otvorené šesť kontroly uvedené v Plánoch 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 a na I. polrok 2019   
 
Boli to kontroly: 

1. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky 
ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri 
ich čerpaní. 

2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri  výstavbe spevnených plôch na  ul. kpt. 
Nálepku  a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.  

3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy 
a verejného osvetlenia na  ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov 
pri ich čerpaní. 

4. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na ulici 17. 
novembra. 

5. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na ul. 17. novembra a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

6. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta 
v roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov. 
 
K januárovému zasadaniu MsZ boli ukončené štyri kontroly, ktorých výsledky sú   
v predloženom  materiáli. 
 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia 
križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne 

záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 
        Na  zasadaní MsZ v apríli 2015 boli v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v Programe 
3:  Verejné priestranstvá v Prvku  3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií schválené 
kapitálové výdavky na výstavbu   chodníka  od ZŤS smerom na Ovocinársku, z vlastných 
zdrojov mesta vo výške  40 000 €. 
 
Výstavbe chodníka a rekonštrukcii križovatky predchádzal výber dodávateľa projektových 
prác, kde koncom apríla 2015 podľa Záznamu z prieskumu trhu vykonaného podľa §9 
ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, boli za týmto účelom oslovené projektantské firmy 
INGRES, s.r.o. Prešov a Stavoprojekt s.r.o. Prešov. 
 
Na základe nižšej ponúknutej ceny 3 204,00 €, bola vybratá  firma INGRES s.r.o. Prešov 
s ktorou bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie a realizáciu „Výstavby chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 
a III/54314 na ul. Ovocinárskej v Sabinove“, s dohodnutým termínom dodania predmetu 
zmluvy do 60 dní od podpisu zmluvy. 
 



 
Zmluva o dielo bola podpísaná dňa s 14.5.2015 a zverejnená na stránke mesta, zahrňovala 
rozsah a obsah projektovej dokumentácie s výkazmi výmermi a rozpočtom, vrátane 
prerokovania s dotknutými organizáciami a fyzickými osobami, ktorých sa plánovaná 
výstavba dotýkala. 
 
Súčasťou dokumentácie  k akcii je komunikácia mesta s Okresným úradom Prešov Odborom 
cestnej dopravy, Krajským riaditeľstvom policajného zboru, Krajským dopravným 
inšpektorátom, správcami sietí, (elektrina, plyn, telefónne siete), geodetické práce, žiadosť 
mesta o stavebné povolenie k výstavbe chodníka a rekonštrukcii križovatky, vyjadrenia 
a stanoviská. 
 
Na základe vypracovaného rozpočtu s výkazom výmerom na výstavbu chodníka 
a rekonštrukcie križovatky bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 29 600 € 
bez DPH a mesto pri jej obstarávaní postupovalo podľa §9 ods.9 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Podľa Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov zo 16.7.2015, mesto  dňa 
3.7.2015 odoslalo výzvy na predloženie cenovej ponuky firmám CMR Slovakia s.r.o. Prešov, 
Remopel s.r.o. Sabinov, Ekosvip s.r.o. Sabinov, Movyrob s.r.o. Prešov a PEhAES a.s. Prešov 
a po zverejnení výzvy si súťažné podklady vyžiadala aj firma Fedan s.r.o. Prešov. 
 
Na proces obstarávania zákazky, na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk bol 
poverený poslanec MsZ, vedúci odd. výstavby MsÚ a zamestnanec odd. výstavby MsÚ.   
 
V stanovenej lehote do 13.7.2015, svoje cenové ponuky predložili firma PEhAES a.s. 
Ľubotice a Ekosvip s.r.o Sabinov, ostatní uchádzači svoje cenové ponuky neposlali.   
 
Poverené osoby ako najnižšiu vyhodnotili ponuku firmy PEhAES a.s. Ľubotice vo výške 
26 895,41€ s DPH a 8.9.2018 bola s touto firmou podpísaná Zmluva o dielo č.76/2015 
zverejnená na internetovej stránke mesta a začiatok prác bol v tejto zmluve stanovený 
na nasledujúci deň po prevzatí staveniska a ukončenie prác najneskôr do 1 mesiaca od 
začiatku prác. 
 
K  tejto zmluve bol  kvôli oneskoreným vytýčeniam sietí ich správcami prijatý Dodatok č.1 
k Zmluve č.76, v ktorom sa zmluvné strany dohodli na zmene lehoty plnenia najneskôr do 
13.11.2015 a ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenili. 
 
Podľa Zápisnice o prevzatí staveniska firma prevzala stavenisko dňa 16.9.2015 a podľa 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí, odovzdala dňa 13.11.2015 mestu stavbu „Výstavba 
chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej 
v Sabinove– Objekt SO 02 Chodník“ podľa termínu v Dodatku č.1 k Zmluve č.76. 
 
Súbežne  pri vykonávanej rekonštrukcii cesty III/54314 financovanej z rozpočtu PSK bol na 
základe vystavenej objednávky mesta č.4/1500223 zo dňa 2.11.2015, opravený pôvodný 
chodník na druhej strane cesty ul. Ovocinárskej, kde podľa požiadavky mesta sa opravili 
vyvalené obrubníky, osadili sa odvodňovacie mriežky a vpusty do kanalizácie a za tieto práce 
bola mestu dodávateľom prác vystavená faktúra vo výške 1 745,68 € s priloženým súpisom 
vykonaných prác prevzatých vedúcim oddelenia výstavby na MsÚ s vykonanou predbežnou 
finančnou kontrolou pred  jej úhradou. 
 
 



 
Kontrolou obratov na účte bolo zistené, že za vykonané práce na výstavbe nového chodníka 
bola dodávateľom prác vystavená mestu jedna faktúra č.993/2015 na sumu 26 895,41 € s 
DPH, s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby 
MsÚ, s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou. 
 
Podľa Protokolu o odovzdaní stavby do majetku zo dňa 17.12.2015, oddelenie výstavby 
MsÚ odovzdalo túto ukončenú stavbu oddeleniu správy majetku MsÚ do evidencie majetku 
mesta, spolu so všetkými výdavkami čerpanými na jej realizáciu.  

 
Súčasťou dokumentácie  k tejto investičnej akcii sú ďalšie účtovné doklady ako je faktúra vo 
výške 4 270,90 € s DPH za osvetlenie priechodu pre chodcov podľa uzatvorenej Zmluvy 
o dielo č.78/2015,  faktúra vo výške 2 100,00 € za dodávku a montáž novej autobusovej 
zastávky a dve faktúry na sumu 1765,43 € a 388,00 € za vykonané geodetické práce, (za 
predrealizačné polohové a výškové zameranie stavby „Rekonštrukcia križovatky a chodníka 
ul. Ovocinárska“ a za vytýčenie hraníc medzi pozemkami a vytýčenie chodníka v rámci 
stavby „Výstavba chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. 
Ovocinárskej v Sabinove“).   
  
Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné namontované prvky na 
realizovanej stavbe podľa súpisu vykonaných prác priložených k dodávateľským faktúram 
a zistené množstvá boli porovnané s počtami vo výkaze výmere kde neboli zistené rozdiely, 
(chodníková dlažba, dlažba pre nevidiacich, obrubníky cestné, parkové, autobusová zástavka, 
odvodňovacie mriežky, stožiare uličné s výložníkmi a svietidlami). 
 
Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na „Výstavbu chodníka a rekonštrukciu 
križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej“ a dodržiavania všeobecne záväzných 
predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou. 
 

 
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri  výstavbe spevnených plôch  

na  ul. kpt. Nálepku  a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 
 
 

           Kontrolou bolo zistené, že v apríli 2014 firma CORTEX SK s.r.o. Sabinov, písomne 
požiadala mesto Sabinov o možnú spoluúčasť na úprave priestoru – spevnenej plochy na ul. 
kpt. Nálepku pri polyfunkčnej budove vo vlastníctve firmy.    
 
Keďže navrhované stavebné úpravy zasahovali čiastočne aj do chodníka mesta, firma navrhla 
mestu riešenie celej plochy a financovanie nákladov na ploche vo vlastníctve firmy,  mesto by 
prefinancovalo náklady na svojej ploche a presunom chodníka na pozemok firmy by vzniklo 
15 nových parkovacích miest. 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa táto investičná akcia neplánovala, v I. zmene rozpočtu 
mesta na rok 2015 na zasadaní MsZ v apríli 2015 boli v Programe 3: Verejné priestranstvá 
v Prvku 3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií navýšené kapitálové výdavky z vlastných 
zdrojov mesta o 157 600 €, pričom na „výstavbu parkovacích miest na ul. kpt. Nálepku“ 
bolo v rozpočte vyčlenených  22 000 €.  
 
Firma CORTEX SK s.r.o. Sabinov v máji 2015 požiadala o stavebné povolenie a na spevnené 
plochy na ulici kpt. Nálepku dala vypracovať projektovú dokumentáciu spoločnosti 4road 
s.r.o. Sabinov.     



 
Pri obstarávaní predmetu zákazky výstavba parkoviska a spevnených plôch – ul. kpt. 
Nálepku, ako stavebných prác nie bežne dostupných trhu, bol pri výbere dodávateľa týchto 
stavebných prác použitý postup podľa §9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní a týkal sa iba  
časti stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta. 
 
Druhá časť stavby na pozemkoch vo vlastníctve firmy CORTEX nebola predmetom tohto 
obstarávania a mala byť zazmluvnená s víťazom obstarávania po ich vzájomnej dohode.  
 
Dňa 24.7.2015 bola na internetovej stránke mesta zverejnená výzva na predloženie cenových 
ponúk na realizáciu tejto zákazky, s predpokladanou cenou predmetu zákazky 18 400 € 
a súčasťou zákazky bola aj dodávka, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného značenia 
počas výstavby. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky 18 400 € vychádzala z rozpočtu k projektovej dokumentácii  
stavby vypracovaného v máji 2014 firmou 4road s.ro. Sabinov 
 
Oddelenie výstavby MsÚ výzvu na predloženie cenových ponúk spolu so súťažnými 
podkladmi (výkaz výmer a projektová dokumentácia) odoslalo  štyrom uchádzačom a to firme 
Eko Svip s.r.o. Sabinov, Remopel s.r.o. Sabinov, C.M.R. Slovakia s.r.o. Prešov a firme 
Janmar Šarišské Michaľany. 
 
Na otváranie  obálok a vyhodnocovanie ponúk bol poverený ved. oddelenia výstavby  MsÚ, 
zamestnanec oddelenia výstavby MsÚ a poslanec MsZ s doloženými čestnými vyhláseniami. 
Podľa Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk  zo dňa  3.8.2015, v stanovenej lehote 
predložili ponuky dvaja uchádzači a to firma Eko Svip s.r.o. Sabinov a firma C.M.R. Slovakia 
s.r.o. Prešov a osoby poverené  otváraním a vyhodnotením ponúk vyhodnotili splnenie 
podmienok účasti  uchádzačov na obstarávaní tejto zákazky a  vyhodnotili dve doručené 
návrhy z hľadiska najnižšej ceny. 
 
Najnižšiu  cenu  13 482,76 € s DPH  ponúkla firma Ekosvip s.r.o Sabinov, ktorá uspela 
v súťaži a následne s ňou bola uzatvorená Zmluvu o dielo č.71/2015, zverejnenú na 
internetovej  stránke mesta. 
 
Podľa Zápisnice o prevzatí staveniska  dňa 14.10.2015  odovzdalo mesto  stavenisko stavby 
Spevnené plochy na ul. kpt. Nálepku (časť mesta) a podľa Zápisu o odovzdaní a prevzatí 
dňa 16.11.2015 bola ukončená stavba odovzdaná do užívania.   
 
Za vykonané práce firma Eko Svip s.r.o. vystavila mestu jednu faktúru vo výške 13 482,76 € 
s doloženým súpisom vykonaných prác prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ 
a s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou pred úhradou faktúry. 
 
Počas realizácie tejto stavby mesto  vystavilo dve objednávky na vykonanie stavebných prác 
vedľa realizovanej stavby na základe ktorých boli dodávateľmi prác vystavené dve faktúry. 
 
Jedna  faktúra od firmy CBR s.r.o. vo výške 1 048,19 € bola za opravu prepadnutej krajnice  
a  vyasfaltovanie chodníka okolo budovy smerom k autobusovej stanici a druhá faktúra vo 
výške  945,42 € od firmy Ekosvip s.r.o bola za osadenie a napojenie dažďovej uličnej vpuste 
na križovatke ulice kpt. Nálepku a ulice Murgašova, kde neodtekala dažďová voda.   
  
Obidve vystavené faktúry za objednané práce mali doložené súpisy vykonaných prác prevzaté 
zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ. 



 
Podľa Protokolu o odovzdaní stavby do majetku bola dňa 27.11.2015 stavba „Spevnené 
plochy na ul. kpt. Nálepku“ odovzdaná oddeleniu správy majetku MsÚ na zaevidovanie do 
majetku mesta. 
 
Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné časti na zrealizovanej stavbe podľa 
súpisov vykonaných prác k dodávateľským faktúram a tie boli porovnané s výkazom 
výmerom kde neboli zistené rozdiely, (15 ks parkovacích miest, dve dažďové uličné vpuste, 
chodníková dlažba a obrubníky na časti chodníka v majetku mesta).    
 
Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na stavbu Spevnené plochy na ul. kpt. Nálepku  
a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené nedostatky 
a kontrola bola ukončená správou. 

 
Kontrola čerpania výdavkov  

pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na  ul. 17. novembra a 
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 

 
          V  apríli 2015 na zasadaní MsZ boli v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 z vlastných 
zdrojov mesta schválené kapitálové výdavky v Programe 3:  Verejné priestranstvá v 
Prvku  3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií na „výstavbu spevnenej odstavnej plochy 
a verejného osvetlenia na  ul. 17. novembra“  vo výške  15 000 €. 
 
Pred výstavbou spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na  ul. 17. novembra 
oddelenie výstavby vykonalo výber dodávateľa projektových prác pre stavebné povolenie,  
podľa vnútorného predpisu „Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa“ platná od 
januára 2014, podľa ktorej pri zadávaní zákazky pri tovaroch službách a pri stavebných 
prácach s predpokladanou hodnotou nižšou ako 1000 € bez DPH je možné priamo vystaviť 
objednávku s jedným vybraným dodávateľom.   
 
Na základe uvedeného ustanovenia bola dňa 4.6.2015  vystavená objednávka č.4/1500200 na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie u firmy Stavoprojekt s.r.o. 
Prešov na „Výstavbu spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na  ul. 17. 
novembra“ s termínom jej dodania do 15.8.2015. 
 
Dňa 5.8.2015 bola mestu Sabinov doručená projektová dokumentácia s výkazom výmerom 
a vyjadreniami jednotlivých správcov sietí spolu s vystavenou faktúrou na 552,00 € za   
realizované projektové práce. 
 
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa na realizáciu pripravovaných stavebných prác nie 
bežne dostupných na trhu, bolo  realizované postupom podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní.  
 
Dňa  18.9.2015 bola na webe mesta zverejnená výzva na predloženie cenových ponúk na 
realizáciu tejto zákazky s opisom predmetu zákazky, predpokladanou hodnotou zákazky, s 
termínom realizácie zákazky, podmienkami účasti, uvedeným kritériom na vyhodnocovanie 
ponúk a termínom na predloženie ponúk. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 13 900 € bez DPH, bola určená na základe 
rozpočtu vypracovaného firmou Stavoprojekt s.r.o. Prešov. 



 
Výzvy  na predloženie cenových ponúk s projektovou dokumentáciou a výkazom výmerom 
boli zároveň odoslané aj trom uchádzačom - stavebným firmám  Ekosvip s.r.o. Sabinov, 
Movyrob Prešov a Interbau s.ro. Brezovica. 
 
Na otváranie obálok a vyhodnocovanie došlých ponúk bol poverený vedúci oddelenia 
výstavby  a zamestnanec oddelenia výstavby  MsÚ a poslanec MsZ. 
 
Podľa Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk zo dňa  30.9.2015, poverené 
osoby vyhodnotili splnenie podmienok účasti uchádzačov na verejnom obstarávaní a 
vyhodnotili došlé tri ponuky podľa kritéria najnižšia cena. 
 
Firma Interbau s.r.o. Brezovica splnila podmienky verejného obstarávateľa, ponúkla najnižšiu 
cenu za dielo vo výške 14 744,70 s DPH   a preto bolo odporúčané uzatvoriť s  ňou zmluvu a  
uchádzačom bolo odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
 
S úspešným uchádzačom bola uzatvorená Zmluva o dielo č.84/2015 zverejnená na 
internetovej stránke mesta. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa s 5.10.2015 a termín realizácie 
diela bol stanovený do 30.10.2015.   
 
Výstavbu verejného osvetlenia spevnenej odstavnej plochy na ul. 17. novembra 
realizovala spoločnosť Verejnoprospešné služby spol s r.o. Sabinov na základe uzatvorenej 
Zmluvy o dielo č.79/2015 s priloženým rozpočtom, v ktorej bola dohodnutá suma 11 387,95 
€ s DPH za výstavbu osvetlenia a termín ukončenia prác bol dohodnutý do 30.10.2015. 
 
Podľa Zápisnice o prevzatí staveniska firma Interbau s.ro. Brezovica dňa 8.10.2015 
prevzala stavenisko a začala výstavbu diela a v Zápise o odovzdaní a prevzatí  budovy 
alebo stavby, sa preberacie konanie ukončenej stavby ukončilo dňa  29.10.2015.  
 
Kontrolou obratov na účte sa zistilo, že dodávateľ  stavebných prác  vystavil mestu jednu 
faktúru č.922/2015 na 14 744,70 s DPH, s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých 
zamestnancom odd. výstavby MsÚ, s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou. 
 
Dodávateľ prác na verejnom osvetlení na  ul. 17. novembra  vystavil mestu za vykonané práce 
na výstavbe spevnenej odstavnej plochy jednu faktúru č. 1006/2015 vo výške 8 564, 09 €.  
 
Podľa dvoch Protokolov o odovzdaní stavby do majetku zo dňa 30.11.2015, oddelenie 
výstavby MsÚ odovzdalo oddeleniu správy majetku MsÚ stavbu „Spevnená  odstavná 
plocha na  ul. 17. novembra“ a  stavbu „Verejné  osvetlenie na  ul. 17. novembra, do 
evidencie majetku mesta.   
 
Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné prvky na stavbe podľa súpisu 
vykonaných prác priložených k dodávateľským faktúram a zistené množstvá boli porovnané 
s množstvami uvedenými vo výkaze výmere a v rozpočte v uzatvorených zmluvách kde bolo 
zistené, že v rozpočte pri zmluve o dielo na výstavbu verejného osvetlenia bola chyba 
uvedeným vyšším počtom montáže materiálu, ako bol samotný počet materiálu, čo s prejavilo 
nižšou celkovou cenou diela o - 2 733, 86 € ako bola cena v rozpočte pri zmluve o dielo. 
 
Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri „Výstavbe spevnenej odstavnej plochy 
a verejného osvetlenia na  ul. 17. novembra a dodržiavania všeobecne záväzných 
predpisov pri ich čerpaní“, neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou. 

 



 
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov  

pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na ul. 17. novembra  
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní. 

 

           Kontrolou bolo zistené, že v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 boli z vlastných 
zdrojov mesta MsZ schválené kapitálové výdavky v Programe 3:Verejné priestranstvá 
v Podprograme 3.4. Nakladanie s odpadom v Prvku 3.4.2. Uloženie odpadu na „výstavbu  
stanovíšť krytia kontajnerov pri bytových domoch“  vo výške  7 500 €. 
 
Mesto Sabinov ako verejný obstarávateľ zákazky na realizáciu stavebných prác nie bežne 
dostupných na trhu postupoval podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a dňa 
21.9.2015 emailom vyzval  firmy Ing. Marián Franko PhD. – Kovovýroba Prešov, FER-KOV 
Jozef Ferenc Sabinov a PEhAES a.s. Ľubotice na predloženie cenovej ponuky na akciu 
„Prekrytie stojiska odpadkových kontajnerov - ul. 17. novembra“.   
 
V rovnaký deň bola táto výzva zverejnená na internetovej  stránke mesta s opisom predmetu 
zákazky, predpokladanou hodnotou zákazky, s termínom realizácie zákazky, podmienkami 
účasti, uvedeným kritériom na vyhodnocovanie ponúk a termínom na predloženie ponúk. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 8 500 € bez DPH, bola určená na základe rozpočtu 
vypracovaného v auguste 2015 firmou Static studio s.r.o. Prešov. 
 
Na otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk bol písomne poverený vedúci oddelenia 
výstavby MsÚ, zamestnanec oddelenia výstavby  MsÚ a jeden poslanec MsZ. 
 
Podľa Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk uchádzačov zo dňa  30.9.2015, 
poverené osoby vyhodnotili splnenie podmienok účasti dvoch uchádzačov ktorí v  termíne 
predložili cenové ponuky a vyhodnotili došlé návrhy z hľadiska najnižšej ponúknutej ceny.  
 
Uchádzač -firma PEhAES a.s. Ľubotice splnila podmienky verejného obstarávateľa a keďže 
v porovnaní s druhou došlou ponukou ponúkla nižšiu cenu 9 691,08 s DPH, poverené soby 
navrhli aby s týmto uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo.    
 
Druhému uchádzačovi bolo odoslané oznámenie že jeho cenová ponuka neuspela a s 
úspešným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo. 
 
Na základe výsledkov súťaže bola dňa 30.9.2015  rozpočtovým opatrením mesta č. 10/2015 
navýšená pôvodne rozpočtovaná  suma na túto akciu o 2 700 €,  na výšku 10 200 €. 
 
Dňa 13.10.2015 bola mestom podpísaná Zmluva o dielo č. 85/2015, ktorá  bola zverejnená na 
internetovej stránke mesta s dohodnutým termínom ukončenia diela do 30.10.2015.   
 
Podľa Zápisnice o prevzatí staveniska dodávateľ stavebných prác dňa 19.10.2015 prevzal  
stavenisko a začal výstavbu diela a v Zápise o odovzdaní a prevzatí  budovy alebo stavby, 
dátum dokončenia prác  na diele je  30.10.2015  v súlade s termínom uvedeným v zmluve.  
 
Kontrolou obratov na účte bolo zistené, že dodávateľ  stavebných prác  vystavil mestu jednu 
faktúru č.992/2015 vo výške 9 691,08 s DPH, s priloženým súpisom vykonaných prác, 
prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ, s vykonanou predbežnou finančnou 
kontrolou. 



 
Podľa Protokolu  o odovzdaní stavby do majetku zo dňa 27.11.2015, oddelenie výstavby 
MsÚ odovzdalo oddeleniu správy majetku MsÚ stavbu „Prístrešok TKO - ul. 17. 
novembra“ do evidencie majetku mesta.   
 
Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné namontované prvky na 
realizovanej stavbe podľa súpisu vykonaných prác priložených k dodávateľskej faktúre 
a zistené množstvá boli porovnané s množstvami uvedenými vo výkaze výmere v uzatvorenej 
zmluve, kde neboli zistené rozdiely, (oplotenie, pletivo, kovové konštrukcie, betónové 
tvárnice, polykarbonátová krytina).     
 
Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na stavbu „Prekrytie stojiska odpadkových 
kontajnerov - ul. 17. novembra a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich 
čerpaní“ neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou. 

 


