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Dôvodová správa 

 

 

 
Podľa § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení hlavný kontrolór 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 

zasadnutí.  

Na základe tohto ustanovenia predkladám správu o aktuálne ukončených kontrolách k dátumu 

14.9.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Správa o výsledkoch ukončených kontrol  
 

 

 
V predloženom materiáli sú uvedené výsledky ukončených kontrol k dátumu 14.9.2020. 

K uvedenému termínu bola na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok ukončená jedna 

kontrola v príspevkovej organizácii mesta MsKS . Ďalšie tri kontroly boli ukončené na 

mestskom úrade na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.  Pri 

kontrolách neboli zistené nedostatky , preto boli ukončené správou. Výsledky kontrol sú 

uvedené v časovom slede, v akom boli vykonávané a ukončené 
 
 
 

Kontrola  čerpania výdavkov v športovom areáli MsKS v roku 2019 

 
 

 
Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Čas vykonania kontroly: jún 2020 prerušovane 

 

Miesto vykonania finančnej kontroly: Mestské kultúrne stredisko Sabinov a športový areál 

 

Označenie povinnej osoby:  príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko 

Sabinov 

 

 

Predmet kontroly:  kontrola čerpania výdavkov v športovom areáli MsKS v roku 2019 

a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní 

 

 

Cieľ kontroly: overiť objektívny  stav kontrolovaných skutočností a  ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami organizácie 

 

 

 

Kontrola bola vykonávaná na základe nahliadnutia do príslušných evidencií 

príspevkovej organizácie týkajúcich čerpania prostriedkov za rok 2019 v športovom areáli, 

obhliadkou areálu  a na základe informácií povinne zverejnených na internetovej stránke 

MsKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 

 Na výkon kontroly bola vyžiadaná tlačová zostava čerpania rozpočtu za kontrolované 

obdobie. Poskytnuté bolo celkové čerpanie výdavkov príspevkovej organizácie a osobitne 

čerpanie za športový areál. Preverením jednotlivých položiek bolo zistené, že v športovom 

areáli za rok 2019 neboli čerpané žiadne kapitálové výdavky. Všetky výdavky športového 

areálu mali charakter bežných výdavkov na prevádzku a boli zaradené do bežného rozpočtu. 

Následne boli námatkovo preverené jednotlivé položky čerpaného rozpočtu nahliadnutím do 

vybraných dokladov súvisiacich s čerpaním. Pri uhrádzaných faktúrach bolo overené aj 

vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole 

a audite. Pri všetkých kontrolovaných faktúrach bol doložený krycí list, na ktorom bolo 

zadokumentované vykonanie základnej finančnej kontroly. Pri overovaných dokladoch bola 

základná finančná kontrola vykonaná dvoma osobami vyjadrením súhlasu s vykonaním 

finančnej operácie, s uvedením dátumu a podpisu osôb. Pri preverených dokladoch bolo 

zistené, že finančná kontrola bola v súlade so zákonom vykonaná pred samotným 

zrealizovaním finančnej operácie, teda pred úhradou výdavku z verejných zdrojov. 

Overovaný bol súlad s rozpočtom, s príslušnými objednávkami alebo zmluvami.  

 Ďalej bolo overené dodržiavanie zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe 

k informáciám preverením povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv. Overením 

vybraných položiek bolo zistené, že rozsah zverejňovania bol v súlade so  zákonom a neboli 

tu zistené nedostatky. 

 Čo sa týka konkrétneho čerpania výdavkov, najviac prostriedkov v sume 47 104,12 

Eur bolo čerpaných na základné tarifné platy zamestnancov areálu. K nim bolo čerpaných 

23 781,79 Eur na príplatky a 6 121,83 Eur na odmeny. K uvedeným platom boli čerpané aj 

príslušné zákonné odvody.  

Okrem toho boli čerpané výdavky na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a to  

dohody o vykonaní práce v športovom areáli - strážnici dôchodcovia za celý rok   a dohody o 

brigádnickej práci študentov -  študenti pracujúci v lete na kúpalisku (plavčíci, pokladník). 

Ďalšie väčšie výdavky boli čerpané na úhradu nákladov za energie, za elektrickú energiu 

52 732,44 Eur a plyn 38 074.25 Eur. Na vodné a stočné bolo čerpaných 5 851,54 Eur.  

Na položke 635004 na  prevádzku strojov, prístrojov a údržbu športového areálu bolo 

čerpaných 16 070,34 Eur. Išlo hlavne o zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkyschopnosti 

technických zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a vyskytujú sa časté poruchy.  

 Preverením dodržiavania zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní bolo zistené, že 

v kontrolovanom období neboli obstarávané žiadne tovary alebo služby, ktoré by mali byť 

obstarávané na základe tohto zákona. Od 1.1.2019 došlo k novele zákona č. 343/2015 Z.z. Od 

uvedeného obdobia sú z pôsobnosti zákona vylúčené zákazky s hodnotami do 5000 EUR 

ročne, alebo počas trvania zmluvy. Verejný obstarávateľ do uvedeného limitu môže uplatniť 

výnimku zo zákona a zákazku zadať priamo. Všetky uzavreté zmluvy alebo zadané 

objednávky boli do limitu 5000 Eur. 

 

Podľa §10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, ak to nevylučujú osobitné 

predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po skončení kalendárneho 



 

 

štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 

000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 

nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú 

takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej 

strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého 

bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe 

podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.  

 

Na základe uvedeného ustanovenia je verejný obstarávateľ povinný zverejniť aj správu 

o zákazkách, ktoré sú na základe výnimky vylúčené z pôsobnosti zákona, ak zmluvná cena je 

vyššia ako 1000 Eur. Preverením profilu príspevkovej organizácie na stránke úradu pre 

verejné obstarávanie bolo zistené, že táto povinnosť bola splnená. Správy boli zverejňované 

po ukončení štvrťroka spolu za celý kontrolovaný subjekt.  Okrem toho sú uvedené správy 

nad rámec zákona zverejnené aj na internetovej stránke MsKS. 

 

 

 

 

Športového areálu sa  za rok 2019 týkali tieto položky: 

 

 

Predmet zákazky Hodnota zákazky 

v Eur bez DPH 

Identifikácia 

úspešného 

uchádzača 
Umelý trávny koberec GOLF 

GREEN 500 

1 316,75 Interiér invest s.r.o.  

Oprava traktorovej 
kosačkyWestwood V 20-50 

1 462,20 Mountfield SK s.r.o. 

Dodávka plynu do rolby na 

zimnom štadióne  

2 609,70 PBGAS s.r.o. 

Výroba a dodanie 21 ks 
laminátových lehátok k 

bazénom 

2 310,00 Novavia s.r.o. 

Nákup pohonných hmôt a mazív 

pre MsKS a športový areál 

2 843,30 Avomi s.r.o.  

Oprava netesností spojov 

a výmena potrubia bazénovej 

technológie pre 25 m bazén 

2 505,30 Aquamont s.r.o. 

Oprava podstavca expanznej 
nádoby chladiaceho systému 

zimného štadióna 

1 480,00 Mraz-Tech Slovakia 
s.r.o. 

Výmena potrubia a armatúr na 
plnenie NH3 do chladiaceho 

systému zimného štadióna 

1 182,00 Mraz-Tech Slovakia 
s.r.o. 

 

Priamo v športovom areáli bolo overené dodanie všetkých týchto tovarov a služieb 

a bolo zistené, že uvedené položky boli v skutočnosti čerpané na uvedený účel. Trávny 

koberec bol umiestnený pri detskom bazéne a 25m bazéne. Pri oprave kosačky išlo 

o čiastočnú opravu, ktorou bolo zabezpečené, aby bol traktor pojazdný na zabezpečenie 



 

 

presunov materiálu v rámci areálu. Oprava samotného zariadenia na kosenie nebola 

realizovaná, vzhľadom na odhadované náklady bola vyhodnotená ako nerentabilná. Na 

kosenie areálu sa využíva novšia kosačka. Dodávka plynu bola realizovaná výmenou 

plynových tlakových fliaš, ktoré sa používajú na pohon starej a novšej rolby na úpravu 

ľadovej plochy. Laminátové lehátka boli umiestnené pri 50m bazéne. Pohonné hmoty boli 

zabezpečované na základe zmluvy priebežným odberom pre celú príspevkovú organizáciu. 

Opravy na chladiacom systéme zimného štadióna boli nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti 

systému. Poškodením starých drevených podstavcov expanznej nádoby hrozili jej pohyby 

a možný nebezpečný únik čpavku. Nové potrubie umožňuje bezpečnejšiu dodávku 

chladiaceho média do systému.   

  

Vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy so zabezpečením údržby ľadovej 

plochy bola podrobnejšie preverená situácia v tejto oblasti. Bolo zistené, že v novembri 2015 

bolo príspevkovou organizáciou spustené verejné obstarávanie na stroj slúžiaci na 

profesionálnu úpravu ľadovej plochy s plochou do 1 800 m2 cez elektronické trhovisko. Aby 

nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, v objednávkovom formulári nebola 

uvedená konkrétna značka a typ stroja, ale len technické parametre. Pôvodne boli zvažované 

viaceré technické alternatívy s rôznymi cenovými reláciami, aj elektrické prevedenie s vyššou 

obstarávacou cenou.  

Na zasadnutie mestskej rady dňa 7. júla 2015 bol zo strany MsKS predložený materiál 

so žiadosťou o zabezpečenie financovania nákupu rolby formou lízingu. V materiáli boli 

predstavené tri alternatívy elektrických rolieb s cenami 125 880 Eur, 139 560Eur a 144 420 

Eur. Nakoniec bola uznesením č. 72 mestského zastupiteľstva zo dňa 27.8.2015 schválená 

tretia zmena rozpočtu podľa predloženého materiálu. V  materiáli bol   okrem iných výdavkov 

schválený aj kapitálový výdavok vo výške 24 500 Eur na nákup rolby na úpravu ľadu na 

zimnom štadióne. Uvedená suma bola nižšia ako bola požadovaná a  nezohľadňovala  ani 

najlacnejšiu alternatívu elektrickej rolby. Schválená suma uvažovala s plynovou rolbou 

v hodnote maximálne 100 000 Eur. Rátalo sa s nákupom na splátky a uvedená suma mala 

predstavovať akontáciu 20 % v hodnote 20 000 Eur a dve splátky v hodnote 2250 Eur. Po 

spustení verejného obstarávania bola určená maximálna výška zdrojov 92 040 Eur. Pohonná 

jednotka bola špecifikovaná výkonom od 50 kw do 54 kw s pohonom na plyn. Ostatné 

technické parametre mali charakter rozmerov, objemov a hmotnosti a netýkali sa plošného 

výkonu rolby za jednotku času. Do podmienok bolo zadané aj splácanie kúpnej ceny na 

splátky. Ako prvá splátka bola určená celá schválená suma 24 500 Eur, keďže sa obstarávalo 

v závere roka a ďalšie splátky by sa v uvedenom rozpočtovom roku už nestihli zrealizovať. 

Zvyšok kúpnej ceny mal byť splatný v 28 mesačných splátkach. Záručná doba bola 

požadovaná 36 mesiacov. Následne prebehol výber dodávateľa elektronicky, kde bola 

systémom elektronického trhoviska automaticky vygenerovaná zmluva s úspešným 

uchádzačom spoločnosťou DEROL s.r.o. Teplice, Česká republika dňa 27.11.2015. Víťazný 

uchádzač akceptoval všetky podmienky výzvy a ponúkol najnižšiu cenu 76 950 Eur. Ponuky 

zaslali aj dve konkurenčné firmy ktoré ponúkli vyššiu cenu, takže v súťaži neboli úspešné. 

Druhá v poradí bola ponuka na sumu 77 000 Eur od konkurenčného dodávateľa Mátl & Bula 

s.r.o. ,  ktorý   ponúka rolby nemeckého výrobcu.   



 

 

Po dodaní rolby v závere roka bola prevzatá ako funkčná. Technické parametre spĺňali 

požadované parametre zadané vo výzve. Už po krátkom používaní rolby začali technické 

problémy s používaním a zistilo sa,  že dodaný stroj bol poruchový. Hneď na začiatku 

používania došlo k vážnej poruche motora.  Mestské kultúrne stredisko si objednalo znalecký 

technický posudok v ktorom znalec konštatoval, že išlo o výrobnú vadu motora. Následne 

dodávateľ uvedenú skutočnosť uznal a v rámci reklamácie dodal novú pohonnú jednotku. Aj 

po výmene motora však dochádzalo k ďalším poruchám a zníženému výkonu stroja, čo sa 

riešilo reklamáciami v záručnej lehote. Po ich uznaní dodávateľ zabezpečil nové náhradné 

diely bezplatne, ale účtoval za vykonané opravy, nastavenia, servisné prehliadky a výmeny 

olejov a iného spotrebného materiálu.  Po uvedených problémoch sa ďalej investovalo aj do 

starej rolby z roku 1990, aby bol zabezpečený náhradný stroj pre prípad poruchy. Nová rolba  

je momentálne funkčná, no s nestabilným a premenlivým výkonom po určitom čase 

používania, niekedy dochádza aj k upchávaniu dopravníkov a zahlcovaniu pracovného 

suportu. V súčasnosti je stroj už po uplynutí dohodnutej 36 mesačnej záručnej doby 

a problémy s prevádzkou pretrvávajú. Na základe vykonaného prieskumu vedúcim 

športového areálu bolo zistené, že konkrétny model je pomerne poruchový aj v iných zimných 

štadiónoch a postupne ho nahrádzajú značkami, ktoré sú viac osvedčené, alebo 

najmodernejšími elektrickými rolbami. Preto uvedený model bude aj ťažko predajný 

a v budúcnosti by mohol slúžiť ako záložný stroj.  Vzhľadom na pomerne vysoké vyťaženie 

zimného štadióna počas sezóny a krátke časové úseky na úpravu ľadovej plochy medzi 

jednotlivými objednávkami je vhodné mať stále k dispozícii aj záložnú rolbu pre prípad 

poruchy hlavnej rolby, aby nehrozili výpadky príjmu zo zrušených objednávok, prípadne by 

sa museli zrušiť plánované zápasy. Na tento účel je na zimnom štadióne stále prevádzkovaná 

staršia rolba Destarol LX, ktorá má momentálne už 30 rokov, takže jej prevádzka si vyžaduje 

priebežnú údržbu a odstraňovanie porúch. V prevádzke však poskytuje stabilnejší výkon.  Za 

rok 2019 boli na tejto  rolbe vykonané opravy v hodnote 2 467,23Eur. Priemerné mesačné 

náklady na údržbu tak v roku 2019 predstavovali sumu 205,60 Eur. Pri takejto sume je to ešte 

ekonomické v porovnaní s mesačnou splátkou nového moderného elektrického stroja, ktoré sa 

pohybujú na úrovni niekoľko tisíc eur mesačne. Za doterajšiu časť zimnej sezóny v roku 2020 

bolo na opravy vynaložených 1 294,88 Eur, čo predstavuje priemernú mesačnú čiastku za 1. 

polrok 215,81 Eur.  Vzhľadom na vek stroja je už ťažké zohnať originálne náhradné diely 

a opravy sú pomerne náročné a často zabezpečované výrobou na zákazku. Ak by mali byť 

budúce náklady niekoľko násobne vyššie ako sú teraz, bolo by už nerentabilné uvedené 

opravy vykonávať. Okrem toho sa vykonávajú povinné ročné revízie plynového zariadenia, za 

rok 2019 náklady na revíziu predstavovali 285,12 Eur.  

Po ukončení záručnej doby v roku 2019 boli vykonané opravy aj na novej rolbe Derol 

99 v hodnote 1 314,38 Eur. Počas záručnej doby boli vynaložené náklady údržbu, opravy 

a servisné prehliadky v hodnote 2 067,38 Eur. Počas výkonu kontroly bol overený aj aktuálny 

stav počítadla odpracovaných motohodín novej rolby Derol 99 P Hydrostat, ktorý 

predstavoval hodnotu  998 motohodín.  

 

 

 

 



 

 

Záver: 

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. Nebolo zistené 

nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie prostriedkov  poskytnutých na základe 

príspevku zriaďovateľa, Mesta Sabinov. Poskytnuté prostriedky boli čerpané na dohodnutý 

účel. Tým, že vybavenie športového areálu je pomerne zastarané  a pri mnohých zariadeniach 

už niekoľko rokov za hranicou bežnej životnosti, mnoho výdavkov bolo čerpaných na riešenie 

nevyhnutných opráv na zabezpečenie funkčnosti zariadení a na predchádzanie vzniku 

havarijných situácií. Preto bude potrebné aj zo strany zriaďovateľa naplánovať postup obnovy 

a postupnej modernizácie areálu, hlavne chladiaceho systému ľadovej plochy, vybavenia na 

úpravu ľadovej plochy a zariadenia kúpaliska, pretože športový areál iba z bežných príjmov 

nedokáže zrealizovať väčšie investičné akcie kapitálového charakteru, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie požadovanej úrovne služieb a zabezpečenia funkčnosti areálu v budúcom 

období.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Kontrola čerpania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na spoločný 

stavebný úrad  v roku 2019 

 

 
Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Čas vykonania kontroly: júl 2020  

 

Miesto vykonania finančnej kontroly: MsÚ, oddelenie rozpočtu a financií 

 

Označenie povinnej osoby: MsÚ Sabinov 

 

 

Predmet kontroly:  kontrola čerpania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na spoločný 

stavebný úrad v roku 2019 

 

 

Cieľ kontroly: overiť objektívny  stav kontrolovaných skutočností a  ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi mesta so zameraním na dodržiavanie 

zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami 

z poskytnutej dotácie 

 

 

 

Kontrola bola vykonávaná na základe nahliadnutia do príslušných evidencií mesta 

týkajúcich sa použitia dotácií za príslušný rok. 



 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 

 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu je poskytovaná 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vyúčtovanie prostriedkov 

poskytnutých obciam spracováva sekcia rozpočtu a financovania ministerstva. Dotácia na 

zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku je 

poukazovaná všetkým obciam. Vzhľadom na veľkosť niektorých samospráv a zložitosť 

zabezpečenia uvedenej agendy vo vlastnej réžii bol v Meste Sabinov zriadený spoločný 

stavebný úrad, ktorý spracováva uvedenú agendu pre všetky obce z okresu Sabinov, ktoré sa 

rozhodli zriadiť spoločný obecný úrad na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného 

úradu. Uvedená zmluva bola podpísaná postupne s každou obcou, ktorá sa rozhodla 

k uvedenému kroku pristúpiť. Zmluvy boli podpísané po prerokovaní v jednotlivých 

obecných zastupiteľstvách a následne v mestskom zastupiteľstve na prelome rokov 2010 

a 2011.  V súčasnosti je v spoločnom obecnom úrade združených spolu s Mestom Sabinov 

ďalších 17 obcí. 

 Prostriedky za jednotlivé obce sú na základe zmluvy priamo poukazované Mestu 

Sabinov pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí. Výdavky, ktoré vznikli nad 

rámec poskytnutej dotácie podľa zmluvy má byť jednotlivým obciam vyfakturovaný do konca 

februára nasledujúceho roka. V príslušných zmluvách je uvedené, že obce budú participovať 

na financovaní spoločného úradu v podiele podľa rozsahu pracovného úväzku zamestnanca 

určeného v závislosti od počtu obyvateľov príslušnej obce. Podiel na nákladoch podľa počtu 

obyvateľov obce sa dodržiava, no v zmluvách neboli presne určené pracovné úväzky 

zamestnancov za jednotlivé obce aj keď boli v zmluvách spomenuté, preto spolufinancovanie 

nebolo presne a nespochybniteľne zmluvne dohodnuté.  V súčasnosti prebiehajú rokovania 

o zmene nastaveného financovania a zmene termínov úhrad od jednotlivých obcí. Po 

ukončení rokovaní odporúčam s účinnosťou od  1.1.2021 uzavrieť s obcami nové zmluvy, kde 

budú upravené jednoznačné podmienky spolufinancovania spoločného obecného úradu.  

 Overením príslušných dokladov bolo zistené, že všetky prostriedky z dotácie boli 

použité výlučne na mzdy zamestnancov spoločného obecného úradu. Na úseku stavebného 

poriadku bola prijatá dotácia za rok 2019 vo výške 41 822,05 Eur, v rovnakej sume bola aj 

použitá. Po ukončení roka bola zúčtovaná s Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

predložením príslušného tlačiva podľa usmernenia MF SR a doložením čerpania rozpočtu 

príslušnej položky. Uvedená suma bola súčtom viacerých položiek. Samotné mzdy boli 

čerpané vo výške 30 947,11 Eur, z toho 26 496,91 Eur boli hrubé mzdy, 3 964,56 Eur osobné 

príplatky, 316,70 Eur ostatné príplatky a 168,94 Eur odmeny. Poistné a príspevky do 

poisťovní boli čerpané vo výške 10 874,94 Eur. Výkon činnosti spoločného obecného úradu 

v roku 2019 zabezpečovalo priemerne 5 odborných zamestnancov.   

Osobitne bola s ministerstvom dopravy a výstavby zúčtovaná dotácia na zabezpečenie 

preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu 

pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. V tomto prípade bola zúčtovaná a použitá 

suma 1 383,40 Eur  taktiež na platy zamestnancov. Uvedené sumy boli poukazované mestu aj 

za jednotlivé obce zo spoločného obecného   úradu podľa prerozdeľovacieho pomeru podľa 

počtu obyvateľov príslušných obcí. Podľa tohto pomeru pre Mesto Sabinov bol určený podiel 



 

 

39,66 %, pre Obec Jarovnice 20,74%, pre Obec Šarišské Michaľany 8,92% a Obec Ostrovany 

6,64 %. Ostatné menšie obce mali určený pomer pod 3%.  

 Ďalšou zložkou spoločného obecného úradu    podľa zmlúv bol aj úsek vodnej správy, 

ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny. V tomto prípade bol poskytovateľ s ktorým 

bolo vykonané zúčtovanie dotácie Okresný úrad Prešov, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia. Tu bolo vyúčtovanie predložené osobitne za Mesto 

Sabinov a osobitne za zúčastnené obce.    

 

Za mesto Sabinov boli zúčtované prostriedky vo výške 1 187,20 Eur za tieto jednotlivé úseky: 

 

- úsek ochrany prírody a krajiny   207,96 Eur 

- úsek štátna vodná správa            380,02 Eur 

- úsek ochrana pred povodňami    323,00 Eur 

- úsek ochrana ovzdušia                276,22 Eur 

 

Aj v tomto prípade išlo výhradne o čerpanie na mzdy zamestnancov. 

 

Za ostatné obce  boli zúčtované prostriedky vo výške 1 315,23 Eur za tieto jednotlivé úseky: 

 

- úsek ochrany prírody a krajiny   316,39 Eur 

- úsek štátna vodná správa            578,60 Eur 

- úsek ochrana ovzdušia                420,24 Eur 

 

 

Celkovo bola prijatá dotácia za všetky zložky spoločného obecného úradu vo výške 

45 707,88 Eur. Keďže celkové náklady na činnosť úradu boli vo výške 94 436,53 Eur, 

jednotlivým obciam boli zvýšené náklady úradu v súlade so zmluvami dofakturované 

v celkovej výške 48 728,65 Eur podľa rovnakého prerozdeľovacieho pomeru podľa počtu 

obyvateľov obcí, ktorý bol použitý aj pri rozúčtovaní dotácií. Pre Mesto Sabinov tento 

doplatok predstavoval sumu 19 315,91 Eur. Príjem od jednotlivých obcí mesto dosiahlo až 

v roku 2020 po celkovom vyúčtovaní, v čase výkonu kontroly boli prijaté úhrady od všetkých 

zúčastnených obcí.  

Keďže mesto všetky výdavky na chod spoločného úradu realizovalo už v roku 2019 

a príjmy za zvýšené náklady prijalo až v roku 2020, tento časový nesúlad medzi príjmami 

a výdavkami muselo pokryť z vlastného rozpočtu. Preto prebiehajú rokovania s jednotlivými 

obcami o takej zmene financovania, pri ktorej by obce poskytli určitý preddavok na zvýšené 

náklady úradu už v príslušnom rozpočtovom roku a v nasledujúcom roku by prebehlo len 

doúčtovanie zvýšených nákladov podľa výšky prijatých preddavkov.  

 

Podľa predloženej zostavy celkového čerpania rozpočtu úradu za rok 2019 za všetky 

zložky vrátane zvýšených nákladov nad rámec dotácie v celkovej sume 94 436,53 Eur boli 

okrem miezd čerpané aj  výdavky na prevádzku vo výške 17 960,13 Eur.  

Najväčší výdavok bol na poštovné vo výške 9 100,17 Eur.   Ďalej išlo hlavne o úhradu 

nákladov na elektrickú energiu, plyn a cestovné vo výške 977,35 Eur, školenia za 795 Eur, 

stravovanie zamestnancov za 2 704 ,22 Eur a iné nižšie výdavky prevádzkového charakteru. 

 

  

 



 

 

 
Záver: 

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov, ani predpisov mesta. 

Nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie prostriedkov z dotácie na 

prenesený výkon štátnej správy na spoločný stavebný úrad.  

 

Nad rámec kontroly použitia dotácií za rok 2019 bolo zistené, že v zmluvách o zriadení 

spoločného stavebného úradu s jednotlivými obcami ktoré boli schvaľované  na prelome 

rokov 2010 a 2011 neboli presne určené pracovné úväzky zamestnancov za jednotlivé obce aj 

keď bolo v zmluvách uvedené, že budú participovať na financovaní spoločného úradu 

v podiele podľa rozsahu pracovného úväzku zamestnanca určeného v závislosti od počtu 

obyvateľov obce. Spolufinancovanie preto nebolo presne a nespochybniteľne zmluvne 

dohodnuté. Náklady sa medzi obce delili percentuálnym podielom podľa počtu obyvateľov 

jednotlivých obcí, nie podľa príslušných úväzkov zamestnancov.  V súčasnosti prebiehajú 

rokovania o zmene nastaveného financovania a zmene termínov úhrad od jednotlivých obcí. 

Po ukončení rokovaní odporúčam s účinnosťou od  1.1.2021 uzavrieť s obcami nové zmluvy, 

kde budú upravené jednoznačné podmienky spolufinancovania spoločného obecného úradu.  

 
 
 
 
 

Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu mesta na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia v roku 2019 

 

 
Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Čas vykonania kontroly: júl 2020  

 

Miesto vykonania finančnej kontroly: MsÚ, oddelenie komunálnych služieb 

 

Označenie povinnej osoby: Mesto Sabinov, mestský úrad  

 

 

Predmet kontroly:  kontrola čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku 2019  

 

 

Cieľ kontroly: overiť objektívny  stav kontrolovaných skutočností a  ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi mesta so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta 

 

 

 

 



 

 

Kontrola bola vykonávaná na základe nahliadnutia do príslušných evidencií mesta 

týkajúcich čerpania rozpočtu súvisiacich výdavkov,  podrobnejším preverením uhradených 

faktúr za rok 2019 a informácií povinne zverejnených na internetovej stránke mesta a profilu 

verejného obstarávateľa na stránke úradu pre verejné obstarávanie. Okrem kontroly dokladov 

bola vykonaná aj fyzická obhliadka vybraných rekonštruovaných úsekov.  

 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 

Overením čerpania kapitálových výdavkov rozpočtu mesta na uvedený účel za rok 

2019 bolo zistené, že v uvedenom období boli na rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta 

čerpané výdavky v celkovej výške 510 235,87 Eur. Výdavky boli čerpané na základe 

deviatich faktúr, ktoré boli mestu postupne predkladané za vykonané práce na rekonštrukcii. 

Prvá faktúra uhradená z rozpočtu mesta v roku 2019 bola predložená ešte v závere roka 2018 

za práce vykonané v uvedenom období. Uhradená bola 3.1.2019 v lehote splatnosti.  

 

Zoznam uhradených faktúr v časovom slede ako boli prijaté a uhradené: 

 

Dátum prijatia Číslo faktúry Suma Eur 

18.12.2018 1365/18 66 891,70 

31.1.2019 176/19 19 569,11 

28.2.2019 254/19 80 316,42 

31.3.2019 381/19 74 642,93 

30.4.2019 518/19 67 509,96 

31.5.2019 666/19 103 034,14 

30.6.2019 743/19 48 204,85 

31.7.2019 87919 29 191,79 

30.11.2019 1333/19 20 874,97 

 Spolu: 510 235,87 

   

 

 Všetky práce na rekonštrukcii osvetlenia boli realizované firmou O.S.V.O. comp, a.s. 

na základe zmluvy o dielo 3A-ZOD-0030618 zo dňa 13.7.2018 a stavebného povolenia č. 

579/2015-425/Va zo dňa 22.10.2015, ktoré bolo vydané Obcou Ražňany. Na základe neho je 

po ukončení stavby potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.   Keďže zatiaľ 

nedošlo k ukončeniu všetkých objektov stavby a ešte neuplynul zmluvný termín ich 

dokončenia, kolaudácia stavby prebehne po ukončení všetkých plánovaných úsekov. Pred 

podpisom zmluvy bolo vykonané verejné obstarávanie na výber dodávateľa rekonštrukčných 

prác. Pred spustením procesu verejného obstarávania bola vypracovaná projektová 

dokumentácia rekonštrukcie a štúdia uskutočniteľnosti modernizácie a dlhodobej 

udržateľnosti verejného osvetlenia v meste Sabinov. Spracovaná bola v roku 2016 

enviromentálnou energetickou agentúrou n.o. V štúdii bol zdokumentovaný aj nevyhovujúci, 

až havarijný stav niektorých úsekov verejného osvetlenia. Boli vykonané aj merania hrúbky 

materiálu kovových stĺpov a stožiarov pomocou ultrazvukovej technológie. Na základe 

výsledkov meraní bolo zistené, že pri niektorých došlo v spodnej časti k výraznému úbytku 



 

 

materiálu vplyvom korózie, čím bola ohrozená ich stabilita. Bola spracovaná výkresová 

dokumentácia celého územia mesta s návrhom rekonštrukcie jednotlivých úsekov.  

 Následne prebehol proces verejného obstarávania dodávateľa stavby. Celý proces 

verejného obstarávania je zdokumentovaný v profile Mesta Sabinov na stránke úradu pre 

verejné obstarávanie. Realizovaný bol ako podlimitná zákazka. Samotný procesný postup 

verejného obstarávania nebol zo strany hlavného kontrolóra preverovaný, pretože podľa 

zákona č. 343/2015  o verejnom obstarávaní  na to nemá hlavný kontrolór kompetenciu. 

Orgán vnútornej kontroly kontrolovaného môže vykonávať preskúmanie úkonov 

kontrolovaného len pri zákazkách podľa § 117 , teda pri zákazkách s nízkou hodnotou, pričom 

pri týchto zákazkach nie sú dotknuté oprávnenia úradu pre verejné obstarávanie a iných 

kontrolných orgánov. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola dňa 13.7.2018 

podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom, spoločnosťou O.S.V.O. comp, a.s. 

v celkovej hodnote 1 141 161,87 Eur.   Financovanie rekonštrukcie mesto zabezpečilo 

prijatím úveru vo výške 1 000 000 Eur s dobou splácania 10 rokov, ktorý bol schválený 

mestským zastupiteľstvom. Hodnota nad rámec úveru po jeho vyčerpaní bola krytá z iných 

zdrojov rozpočtu mesta. Úverová zmluva bola podpísaná v roku 2017, v roku 2018 bol prijatý 

dodatok k zmluve, ktorý sa týkal zmeny termínu konečnej splatnosti úveru do 30.9.2028, 

keďže úver sa začal čerpať až v roku 2018.  

 Zmluva o dielo obsahovala aj prílohy s potvrdením predĺženej záruky na LED 

svietidlá Philips na obdobie 10 rokov, pri jednom type svietidla na 5 rokov. Výsledná cena za 

zhotovenie diela bola rozdelená na stavebné objekty v troch etapách, doba výstavby prvej 

etapy v hodnote 560 331,59 Eur s DPH bola stanovená do 6 mesiacov od prevzatia staveniska, 

čo bolo splnené a potvrdené preberacím protokolom s dátumom dokončenia prác 24.3.2019. 

Doba výstavby druhej etapy bola stanovená do 18 mesiacov od prevzatia stanoviska, pri 

dátume začatia prác 24.9.2018 mala byť ukončená do 24.3.2020, pred uplynutím tejto doby 

bola dodatkom predĺžená. Odovzdanie stavebných objektov etapy č. 3 bolo dohodnuté do 36 

mesiacov od prevzatia staveniska.  

 K zmluve o dielo boli postupne podpísané štyri dodatky. Dodatok č. 1 až 3 sa týkal 

úpravy jednotlivých položiek stavebných objektov medzi sebou podľa spresnenej potreby 

v čase realizácie na základe skutočného stavu objektov, pričom sa nemenila výsledná koncová 

cena za dielo, ale presuny nastali len medzi jednotlivými položkami. Dodatok č. 4 sa týkal 

predĺženia termínu dokončenia stavebných úsekov č. 7, č.8 a č.9 z 18 mesiacov na 36 

mesiacov z dôvodu nutnosti výmeny stožiarov, ktoré boli v havarijnom stave a výmeny 

káblových trás.  

 K jednotlivým faktúram od dodávateľa boli priložené súpisy vykonaných prác 

s uvedením množstiev a jednotkových cien. Väčšina prác mala charakter zemných 

a terénnych prác, keďže elektrické rozvody sa viedli v zemi. Počas výkonu kontroly bola 

vykonaná aj miestna obhliadka niektorých úsekov a  overenie dodania niektorých viditeľných 

nadzemných častí stavebných úsekov. Porovnaním so súpismi uhradených prác neboli zistené 

žiadne rozdiely. Na overenie funkčnosti jednotlivých svietidiel bola vykonaná obhliadka aj po 

zotmení. Pri obhliadke hlavných úsekov nebolo v čase kontroly zistené žiadne nefunkčné 

svietidlo okrem časti kruhového objazdu, kde nastal výpadok v dôsledku dopravnej nehody. 

Aktuálne prebieha hľadanie riešenia tejto udalosti formou poistného plnenia.   Po výmene 

rozvádzačov a rozvodov  boli v cene prác zarátané aj revízie elektrických zariadení. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-117


 

 

Vykonanie uvedených prác bolo overené vyžiadaním revíznych správ, ktorých súčasťou boli 

aj výsledky predpísaných meraní. Mestu boli odovzdané revízne správy ku všetkým 

vymeneným rozvádzačom.  

 Po realizácii prác sa neskôr zistila nefunkčnosť niekoľkých svietidiel. Uvedené 

nedostatky boli odstránené dodávateľom bezplatne v rámci záručnej lehoty, ktorá je stanovená 

na 10 rokov okrem prípadov poškodenia následkom vandalizmu, alebo dopravnej nehody. 

Aktuálne mesto spravuje 1158 ks svietidiel, z toho v katastrálnom území Sabinov 1004 ks 

a v katastrálnom území Orkucany 154 ks svietidiel.  

 

Záver: 

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov, ani predpisov mesta. 

Nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov  

pri čerpaní kapitálových výdavkov mesta na rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku 2019. 

Nad rámec kontrolovaného obdobia bolo zistené, že prvé práce na investičnej akcii 

boli prevedené už v roku 2018. Tie boli uhradené z kapitálového rozpočtu v roku 2018 za dve 

faktúry, tretia faktúra za vykonané práce bola uhradená v roku 2019 v lehote splatnosti. Ďalšie 

práce boli vykonané aj v aktuálnom roku 2020. Uhradené boli na základe faktúry 622/20 vo 

výške 36 537,09 Eur. Po úhrade tejto faktúry boli celkovo uhradené práce v hodnote 

1 006 031,61 Eur. Tým bola vyčerpaná celá suma schváleného úveru  vo výške 1 000 000 Eur 

a náklady presahujúce túto sumu boli uhradené z iných zdrojov. Do celkovej zmluvnej sumy 

1 141 161,87 Eur tak zostáva vykonať práce v hodnote 135 130,26 Eur. Na ich vykonanie ešte 

neuplynul zmluvne dohodnutý termín realizácie. Aktuálne na zvyšnú časť prác zatiaľ nie je 

zabezpečené krytie v rozpočte mesta. Podľa uzatvorenej zmluvy o dielo mesto má právo 

dodávateľovi určiť rozsah realizácie etapy č. 3 na základe rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva s odsúhlaseným rozsahom a finančným krytím záväzku. Inak dodávateľ nie je 

oprávnený trvať na realizácii týchto stavebných objektov.  

 V prípade, že sa mestské zastupiteľstvo rozhodne pokračovať v nedokončených 

prácach, odporúčam to prijať formou uznesenia s uvedením rozsahu prác a zabezpečením 

krytia v rozpočte tak, ako je to v podmienkach zmluvy. Po dokončení zvyšných prác bude 

potrebné zabezpečiť užívacie povolenie stavby v kolaudačnom konaní.  

 

 
 

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe komunikácie na Ul. 

Šancová  

 
Kontrolované obdobie: celé obdobie prípravy, výstavby, kolaudácie a odovzdania stavby 

v rokoch 2017- 2020 

 

Čas vykonania kontroly: august 2020  

 

Miesto vykonania finančnej kontroly: MsÚ, oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný 

stavebný úrad 

 



 

 

Označenie povinnej osoby: Mesto Sabinov, mestský úrad  

 

 

Predmet kontroly:  kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe komunikácie na 

Ul. Šancová 

 

 

Cieľ kontroly: overiť objektívny  stav kontrolovaných skutočností a  ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi mesta so zameraním na dodržiavanie 

zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými 

prostriedkami mesta 

 

 

 

Kontrola bola vykonávaná na základe nahliadnutia do príslušných evidencií mesta 

týkajúcich prípravy a realizácie projektu a  informácií povinne zverejnených na internetovej 

stránke mesta a profilu verejného obstarávateľa na stránke úradu pre verejné obstarávanie. 

Okrem kontroly dokladov bola vykonaná aj fyzická obhliadka ukončenej stavby.  

 

 

 

 

 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 

 

Zámer realizácie investičnej akcie výstavba miestnej komunikácie Ul. Šancová 1. 

etapa bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 40 zo dňa 25.4.2019, kde bolo 

schválené financovanie tohto projektu prostredníctvom návratných zdrojov financovania 

v objeme 500 000 Eur. Zámer bol schválený po uzavretí predchádzajúcej zmluvy č. 106/2016 

o vzájomnej spolupráci a prevode práv z územného rozhodnutia medzi predchádzajúcimi 

súkromnými vlastníkmi a Mestom  Sabinov. Na základe nej došlo k bezodplatnému prevodu 

súvisiacich parciel pod plánovanou komunikáciou, prevodu práv z územného rozhodnutia na 

Mesto Sabinov a určeniu vzájomných povinností zmluvných strán. Následne dalo mesto 

vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na výstavbu miestnej 

komunikácie na vetvu A a vetvu B. Dodávateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť 

ISPO s.r.o. , inžinierske stavby. Vysúťažená bola ako najvýhodnejšia ponuka postupom podľa 

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou. Mesto si splnilo svoju 

povinnosť podľa zákona o verejnom obstarávaní zverejnilo informácie o uvedenej zákazke 

v správe o zákazkách s nízkymi hodnotami za 1. štvrťrok 2017 v profile verejného 

obstarávateľa na stránke úradu pre verejné obstarávanie a na stránke mesta. Následne bola dňa 

23.2.2017 podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie príslušnej dokumentácie. Uvedené práce 

boli uhradené vo výške 7 191,12 Eur v súlade so zmluvou o dielo na základe faktúry č. 

616/2017. 

 Súčasťou projektovej dokumentácie boli aj podklady k výstavbe oporného múra na 

vetve A v mieste, kde bol zúžený priestor na komunikáciu a jeho rozšírením by vznikol 



 

 

prudký svah, ktorý bolo potrebné stabilizovať proti zosuvom. Prevodcovia práv sa zaviazali, 

že na vlastné náklady na vetve A v úseku km 0,110 – 0,190 zrealizujú rozšírenie komunikácie 

na dvojpruhovú s vysvahovaním a následnou úpravou spodnej stavby vysypaním , 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením kameniva. Podľa vyjadrenia stavebného dozoru stavby 

uvedené práce boli zrealizované pred odovzdaním stavby hlavnému dodávateľovi prác. 

Nakoľko v tom čase neboli presne zamerané výškové pomery a neboli umiestnené obrubníky 

plánovanej cesty, následne dodávateľ stavby ešte musel spodnú stavbu dorovnať ďalšou 

vrstvou kameniva so zhutnením, aby bola dosiahnutá požadovaná konečná výška cesty.  

Dňa 16.5.2019 bolo uznesením zastupiteľstva č.52 schválené navýšenie existujúceho 

úveru vo výške 1 000 000 Eur určeného na rekonštrukciu verejného osvetlenia  o 500 000 Eur 

na výstavbu miestnej komunikácie ul. Šancová 1. etapa a na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. Uznesením č. 62 zo dňa 16. mája 2019 došlo k zmene uznesenia č. 52 v časti 

úrokového úročenia z 0,89 % p. a. na 0,88 % p. a. na celý úver. 

Overením čerpania kapitálových výdavkov bolo zistené, že  za rok 2019 boli na 

výstavbu komunikácie na ul. Šancová čerpané výdavky v celkovej výške 429 903,05 Eur. 

Výdavky boli čerpané na základe štyroch faktúr, ktoré boli mestu postupne predkladané za 

vykonané stavebné práce.  

 

 

Zoznam uhradených faktúr v časovom slede ako boli prijaté a uhradené: 

 

Dátum prijatia Číslo faktúry Suma Eur 

1.10.2019 1040/2019 228 578,98 

9.10.2019 1089/2019 400 

14.11.2019 1264/2019 95 078,74 

11.12.2019 1385/2019 105 845,33 

 Spolu: 429 903,05 

   

V uvedenej sume bola investičná akcia s názvom miestne komunikácie Šancová I. etapa 

zaradená do majetku mesta na základe protokolu zo dňa 24.2.2020.  

Faktúra č. 1089/2019 v hodnote 400 Eur sa týkala vytýčenia hraníc pozemkov, ostatné tri 

faktúry boli predložené za vykonané stavebné práce podľa zmluvy o dielo. 

Kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 7 191,12 Eur na 

základe faktúry 616/2017 boli zaradené do majetku mesta ešte predtým. Projektová 

dokumentácia bola vypracovaná na celú plánovanú stavbu , zatiaľ bola realizovaná len etapa 

č.1. ktorá je premetom tejto kontroly.  Po ukončení investičného projektu boli vyhotovené 

geometrické plány potrebné na zápis do katastra nehnuteľností. Faktúry za uvedené práce č. 

210/2020 vo výške 990 Eur a č. 211/2020 vo výške 1 210 Eur od dodávateľa Ing. Pavol Dulín 

s.r.o. boli mestu doručené až po dátume zaradenia akcie do majetku, preto boli uhradené 

z bežného rozpočtu mesta a  uvedená suma nebola zarátaná do celkových kapitálových 

výdavkov na tento projekt.  

 Po vypracovaní projektovej dokumentácie stavby a schválení jej realizácie Mesto 

Sabinov ako stavebník požiadalo Mesto Sabinov ako špeciálny stavebný úrad na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie stavebného povolenia na uvedenú 



 

 

stavbu. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 11.2.2019 pod číslom 12411/2017-252-2/Va, 

právoplatnosť nadobudlo 18.3.2019. 

 Pred samotnou realizáciou stavby bola v uvedenom úseku v roku 2018 zrealizovaná 

z vlastných zdrojov mesta dažďová kanalizácia ako samostatná investičná akcia, pri ktorej 

boli do majetku mesta zaradené aj náklady na projektovú dokumentáciu, ktorá bola spoločná 

pre obidve investičné akcie.  

 Verejné obstarávanie dodávateľa stavby „ IBV Hliník - Miestne komunikácie – I. 

etapa“ bolo realizované ako podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska. Vykonané bolo 

certifikovanou elektronickou aukciou.  Začalo sa uverejnením výzvy na predkladanie ponúk  

vo vestníku UVO č. 128/2019 zo dňa 27.6.2019 pod značkou 15141 - WYP. Podrobnosti 

z priebehu obstarávania sú uvedené v profile Mesta Sabinov na stránke úradu pre verejné 

obstarávanie. Podľa zverejnených podkladov ponuky predložili traja záujemcovia, dvaja 

z nich boli vylúčení, nakoľko nedoručili vysvetlenie ponuky. Ako víťazný uchádzač bola 

vyhodnotená spoločnosť EKO SVIP s.r.o. , ktorá predložila cenovú ponuku 431 051,98 Eur 

s lehotou zhotovenia 106 dní. Uvedené podmienky boli zahrnuté do obsahu zmluvy o dielo, 

ktorá bola so zhotoviteľom podpísaná na základe výsledku verejného obstarávania dňa 

2.9.2019, v rovnaký deň bola aj zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom 

prístupe k informáciám, takže účinnosť nadobudla nasledujúci deň po zverejnení, teda 

3.9.2019.  Preverením skutočnej ceny výstavby a skutočnej doby výstavby od prevzatia 

staveniska po odovzdanie stavby  bolo zistené, že uvedené podmienky boli splnené. Samotné 

preverovanie procesu verejného obstarávania nebolo predmetom tejto kontroly.  

 Podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a príslušného výkazu výmeru boli dohodnuté 

celkové ceny jednotlivých objektov nasledovne:  

 

miestna komunikácia trasa A vrátane oporného múra     279 657,89 Eur   

miestna komunikácia trasa B                                             62 557,09 Eur 

komunikácie pre peších na trase B                                    16 995,00 Eur 

spolu bez DPH:                                                                359 209,98 Eur 

spolu s DPH:                                                                    431 051,98 Eur 

 

Najnákladnejším objektom stavby bola miestna komunikácia na trase A, nakoľko si 

vyžadovala stavbu oporného múra z gabiónových košov z najvyššou výškou 5 m, šírkou 

spodnej základne 3m a celkovou dĺžkou 104 m ktorý bol samostatne rozpočtovaný vo výške 

175 794,26 Eur bez DPH, výsledná výška nákladov na tento objekt vrátane DPH bola 210 

953,11 Eur.  

 

 Na základe zápisnice o prevzatí staveniska bolo zo strany zhotoviteľa prevzaté 

stavenisko dňa 6.9.2019. Odovzdávajúcim bolo Mesto Sabinov zastúpené vedúcim referátu 

výstavby. Podľa stavebného denníka práce na stavbe začali 9.9.2019 geodetickým zameraním 

polohy a výšky gabiónového múra a vytýčením sietí. V rovnaký deň začali aj odkopávky 

svahu zasahujúceho do polohy gabiónového múra. Stavebný dozor na stavbe vykonával 

vedúci referátu výstavby, ktorý má na to požadované oprávnenie. Ten vykonával priebežné 

kontroly vykonaných prác a postupov a do stavebného denníka vkladal aj svoje záznamy. 

Stavba pozostávala z týchto stavebných objektov:  



 

 

 

SO 01 Miestna komunikácia  - trasa A1, ktorého súčasťou bol aj zárubný múr v dĺžke 104m 

SO 11 Miestna komunikácia  - trasa B 

SO 12 Komunikácia pre peších na trase B  

 

Po ukončení výstavby ucelených úsekov stavby boli mestu postupne predložené tri faktúry za 

vykonané práce: 

 

faktúra 1040/2019 sa týkala všetkých objektov stavby, okrem komunikácie pre peších na trase 

B. 

 

faktúra 1264/2019 sa týkala pokračovania prác na trase A v km 0 – 0,187, na trase B a časti 

prác na komunikácii pre peších na trase B 

 

faktúra 1385/2019 sa týkala dokončenia všetkých objektov okrem preložky NN stĺpa v km 

0,214, ktorá už bola zrealizovaná po prvej faktúre 

 

Práce boli podľa stavebného denníka ukončené 6.12.2019.  Dodanie všetkých prác 

a príslušných množstiev bolo potvrdené stavebným dozorom stavby.  V rovnaký deň bol 

podpísaný aj zápis o odovzdaní o prevzatí stavby, v ktorom bolo uvedené, že v pôvodnom 

rozpočte boli uvedené položky – zvislé a vodorovné dopravné značenie pre II. etapu stavby. 

Tie sa v tejto etape výstavby ešte nerealizovali, preto sa ani nefakturovali. Uvedená 

skutočnosť bola aj preverená porovnaním zazmluvnenej a vyfakturovanej ceny. Bol zistený 

rozdiel vo výške 1 548,93 Eur, čo vo finančnom vyjadrení zodpovedalo nezrealizovaným 

položkám dopravného značenia. Boli identifikované aj drobné nedorobky z dôvodu 

nepriaznivého počasia. V zápise bolo uvedené, že nedorobky budú odstránené v termíne 04 – 

05 2020. Išlo o ukončenie terénnych úprav vrátane osevu trávovým semenom, zapieskovanie 

zámkovej dlažby s vyrovnaním povrchu a ukončenie škárovania cestného obrubníka. V čase 

miestnej obhliadky v teréne počas výkonu tejto kontroly boli uvedené nedorobky odstránené.  

Počas miestnej obhliadky v teréne  boli preverené vonkajšie viditeľné časti stavby. 

Preverením neboli zistené viditeľné rozdiely v porovnaní s technickou dokumentáciou ani 

jednotkovými množstvami prác, ktoré boli dodávateľovi uhradené. Všetky úseky boli 

kompletné a funkčné. Súčasťou dokumentácie odovzdanej zhotoviteľom bola aj 

fotodokumentácia z obdobia počas výstavby. Vo fotodokumentácii je viditeľné vykonanie 

niektorých prác, ktoré boli neskôr zakryté, najmä príprava a zhotovenie spodných vrstiev 

komunikácií.  

Súčasťou stavebných prác bolo aj porealizačné geodetické zameranie jednotlivých 

stavebných objektov, ktoré si dodávateľ stavby objednal u projekčnej spoločnosti tohto diela. 

Dokumentácia z tohto zamerania je súčasťou technických podkladov, ktoré dodávateľ stavby 

odovzdal objednávateľovi pri odovzdaní diela. Z výsledkov presného geodetického zamerania 

boli spracované tri technické správy za každý hlavný stavebný objekt samostatne. Pri 

jednotlivých objektoch boli namerané tieto skutočné parametre zrealizovaných zariadení: 

 

Miestna komunikácia trasa A - plocha asfaltového krytu vozovky = 1187,98 m2 



 

 

-  dĺžka cestných obrubníkov = 399,39 m 

- dĺžka zárubného múra = 103,96 m 

- dĺžka zábradlia na zárubnom múre = 103,36 m 

- dĺžka dláždeného rigola = 161,72 m 

- dĺžka nového oplotenia = 29,79 m 

- dĺžka záhonových obrubníkov = 13,31 m 

- plocha zámkovej dlažby = 9,6 m2 

- plocha reliéfnej dlažby = 5,88 m2 

- plocha terénnych úprav = 719,06 m2 

- počet nových zvislých dopravných značiek = 4 ks 

 

Miestna komunikácia trasa B - plocha asfaltového krytu vozovky = 1487,65 m2 

-  dĺžka cestných obrubníkov = 605,53 m 

- plocha dlažby vjazdov k RD  = 34,08 m2 

- počet nových zvislých dopravných značiek = 1 ks 

   

Komunikácia pre peších trasa B - plocha zámkovej dlažby = 404,58 m2 

-  dĺžka záhonových obrubníkov = 328,79 m 

- plocha reliéfnej dlažby = 5,33 m2 

- dĺžka oporného múrika  = 6,75 m 

  Porovnaním s množstvami, ktoré boli vykázané pri zmluve o dielo a následne podľa 

faktúr uhradené bolo zistené, že niektoré skutočne zrealizované parametre komunikácií boli 

vyššie, ako boli pôvodne zmluvne dohodnuté.  

Napr. na trase A mal byť zrealizovaný asfaltový betón na ploche 1097 m2, v skutočnosti bol 

zrealizovaný na ploche 1187,98 m2. Na trase B malo byť dodaných 1514 m2 asfaltových 

plôch, reálne bolo zhotovených 1487,65 m2. Celkovo tak bolo v prospech mesta navyše 

dodaných 64,63 m2 asfaltových plôch. Mierne dodávky navyše boli zistené aj pri iných 

parametroch stavby, napr. pri dĺžke dláždeného rigola a dĺžke obrubníkov. Dodávateľ tieto 

dodávky navyše nezahrnul do fakturácie, nežiadal prijať dodatok k zmluve o prácach navyše 

a akceptoval celkovú zmluvnú cenu vygenerovanú výsledkom verejného obstarávania ako 

maximálnu.  

 Po ukončení všetkých prác mesto požiadalo špeciálny stavebný úrad, ktorý vydal 

stavebné povolenie o vydanie kolaudačného rozhodnutia. To bolo vydané dňa 14.2.2020, 

právoplatnosť nadobudlo 21.2.2020. Zaradenie stavby do majetku mesta prebehlo dňa 

24.2.2020 a podrobnejšie bolo popísané v úvode tohto dokumentu. 

Na základe predchádzajúceho vyjadrenia KDI Prešov Mesto Sabinov ako príslušný 

orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií určilo použitie dopravného 

značenia na miestnej komunikácii ul. Šancová, ktoré bolo zrealizované pred odovzdaním 

stavby a akceptované KDI  pri kolaudácii stavby. 

  

  

 

 

 



 

 

Záver: 

 

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov, ani predpisov mesta. 

Nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov  

pri čerpaní kapitálových výdavkov mesta na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Šancová. 

 

 Pri obhliadke v teréne  boli preverené vonkajšie viditeľné časti stavby. Preverením 

neboli zistené viditeľné rozdiely v porovnaní s technickou dokumentáciou ani jednotkovými 

množstvami prác, ktoré boli dodávateľovi uhradené. Všetky úseky boli kompletné a funkčné 

a plnia svoj účel. Na základe porealizačného zamerania bolo zistené aj dodanie určitých prác 

v mierne vyšších množstvách oproti uhradeným , ktoré si dodávateľ nenárokoval uhradiť ako 

práce navyše a akceptoval celkovú zmluvne dohodnutú cenu.  

 

 Počas obhliadky stavby bolo zistené, že v jednej časti zrealizovaného chodníka na 

trase B došlo k miernym deformáciám a pretlačeniu zámkovej dlažby pri vstupe na súkromný 

pozemok pravdepodobne následkom prejazdov ťažkej nákladnej techniky cez chodník. Podľa 

technickej a realizačnej dokumentácie chodník nebol dimenzovaný na prejazdy ťažkej 

techniky a bol zrealizovaný použitím zámkovej dlažby hrúbky 6 cm, ktorá na to nie je určená. 

Zo strany vstupov na pozemky je chodník ohraničený záhonovými obrubníkmi, nie cestnými. 

Preto odporúčam oddeleniu právnemu a správy majetku, aby kontaktovalo vlastníkov 

pozemkov na ktorých ešte nie je ukončená výstavba a dohodlo s nimi po ukončení ich stavieb 

uvedenie chodníka do pôvodného stavu. Taktiež odporúčam preveriť vzájomné plnenia zo 

zmluvy č. 106/2016 o vzájomnej spolupráci a prevode práv z územného rozhodnutia medzi 

prevodcami a Mestom Sabinov, ktorá bola uzavretá ešte pred realizáciou samotnej stavby 

miestnej komunikácie.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Správu o výsledkoch ukončených kontrol vypracoval hlavný kontrolór mesta  

Ing. Anton Trišč    dňa 14.9.2020. 

 
 


