

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestskej rady
dňa 28. marca 2018

K bodu:

Informácia o priebehu rekonštrukcie interiéru v MsKS.

Predkladá:

Ing. Peter Tuleja,
vedúci OVUPaŽP

Návrh na uznesenie:

Mestská rada podľa § 11 ods. 4 v spojení
s § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uvedený materiál

prerokovala a berie ho na vedomie.

Vypracoval:

Ing. Peter Tuleja,
vedúci OVUPaŽP

Dôvodová správa

Od začiatku roka 2018 sa realizujú rekonštrukčné práce v interiéroch budovy Mestského kultúrneho strediska, ktoré sú realizované mimo projekt EÚ (ten bol výhradne zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy). Postup rekonštrukčných prác bol koordinovaný s cieľom efektívne zorganizovať jednotlivé práce a postup prác prispôbiť požiadavkám MsKS. Na rekonštrukciu a obnovu interiéru je v rozpočte mesta Sabinov vyčlenených 313 000 €. Jedná sa o vlastné finančné prostriedky mesta.

Stručný popis realizovaných prác je uvedený v nasledovnom materiáli, fotodokumentácia s ústnym popisom bude prezentovaná prostredníctvom videoprojektora na zasadnutí MsR.

Kancelárie a chodby :

- Demontáž PVC
- Vysprávkovanie stien
- Maľby stien
- Nivelačné potery podláh
- Pokladka PVC
- Maľby dverí, zárubní
- Olejové maľby – sokel

Schody :

- Demontáž starého PVC
- Vysprávkovanie
- Montáž nového PVC
- Olejové maľby – sokel

Vestibul a schodisko :

- Brúsenie dreveného obkladu
- Obnova obkladu novým náterom
- Maľby stien a stropov

Kino :

- Výmena dverí z chodby do kina
- Čalúnenie bočných dverí východ z kina

Knižnica :

- Realizácia povrchových úprav stien – maľby, nátery
- Demontáž PVC
- Realizácia nivelačného poteru
- Brúsenie poteru
- Pokladka PVC

Prednášková miestnosť :

- Realizácia povrchových úprav stien – maľby, nátery
- Demontáž PVC

- Realizácie nivelačného poteru
- Brúsenie poteru
- Pokládka PVC

Estrádna sála :

- Demontáž drevených obkladov steny , stropy
- Demontáž dreveného obkladu VZT a VZT potrubia
- Demontáž parkiet
- Montáž VZT
- Montáž sadrokartónového obloženia VZT
- Maľby zárubní
- Maľby steny za javiskom
- Brúsenie betónovej podlahy
- Realizácia nivelačného poteru
- Montáž dreveného obkladu stien
- Montáž drevenej podlahy – parkety

Vetranie priestoru javiska :

- Montáž 2ks ventilátorov + ovládanie

Vetranie estrádnej sály :

- Montáž VZT potrubia v estrádnej sále
- Montáž potrubia nasávanie a výfuk nad strechu
- Montáž VZT jednotky v strojovni
- Montáž kondenzačnej jednotky – átrium

Odvetranie priestoru javiska a estrádnej sály bolo zhotoviteľom odskúšané a bude dané do trvalej prevádzky po ukončení prác interiéru estrádnej sály.