

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 31. januára 2019

K bodu:

Správa o výsledkoch kontrol

Predkladá:

Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo podľa § 18f
ods.1 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrol

Vypracoval:

Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa ustanovenia § 18f ods.1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení, predkladá hlavný kontrolór správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

V súlade s týmto ustanovením zákona je na aktuálne zasadanie MsZ predložená správa o výsledkoch kontrol ukončených k tomto termínu.

Ďalšie dve otvorené kontroly z Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 sú rozpracované a neboli zatiaľ ukončené.

SPRÁVA O VÝSLEDKOVÝCH KONTROLÁCH

Od októbrového zasadania MsZ boli otvorené šesť kontroly uvedené v Plánoch kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 a na I. polrok 2019

Boli to kontroly:

1. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnených plôch na ul. kpt. Nálepku a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
4. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na ulici 17. novembra.
5. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
6. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov.

K januárovému zasadaniu MsZ boli ukončené štyri kontroly, ktorých výsledky sú v predložennom materiáli.

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.

Na zasadaní MsZ v apríli 2015 boli v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Programe 3: Verejné priestranstvá v Prvku 3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií** schválené kapitálové výdavky na výstavbu chodníka od ZŤS smerom na Ovocinársku, z vlastných zdrojov mesta vo výške **40 000 €**.

Výstavbe chodníka a rekonštrukcii križovatky predchádzal výber dodávateľa projektových prác, kde koncom apríla 2015 podľa **Záznamu z prieskumu trhu** vykonaného podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, boli za týmto účelom oslovené projektantské firmy INGRES, s.r.o. Prešov a Stavoprojekt s.r.o. Prešov.

Na základe nižšej ponúknutej ceny **3 204,00 €**, bola vybratá firma INGRES s.r.o. Prešov s ktorou bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu „**Výstavby chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej v Sabinove**“, s dohodnutým termínom dodania predmetu zmluvy do 60 dní od podpisu zmluvy.

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.5.2015 a zverejnená na stránke mesta, zahrňovala rozsah a obsah projektovej dokumentácie s výkazmi výmermi a rozpočtom, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami a fyzickými osobami, ktorých sa plánovaná výstavba dotýkala.

Súčasťou dokumentácie k akcii je komunikácia mesta s Okresným úradom Prešov Odborom cestnej dopravy, Krajským riaditeľstvom policajného zboru, Krajským dopravným inšpektorátom, správcami sietí, (elektrina, plyn, telefónne siete), geodetické práce, žiadosť mesta o stavebné povolenie k výstavbe chodníka a rekonštrukcii križovatky, vyjadrenia a stanoviská.

Na základe vypracovaného rozpočtu s výkazom výmerom na výstavbu chodníka a rekonštrukcie križovatky bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške **29 600 €** bez DPH a mesto pri jej obstarávaní postupovalo podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa **Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov** zo 16.7.2015, mesto dňa 3.7.2015 odoslalo výzvy na predloženie cenovej ponuky firmám CMR Slovakia s.r.o. Prešov, Remopel s.r.o. Sabinov, Ekosvip s.r.o. Sabinov, Movyrob s.r.o. Prešov a PEhAES a.s. Prešov a po zverejnení výzvy si súťažné podklady vyžiadala aj firma Fedan s.r.o. Prešov.

Na proces obstarávania zákazky, na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk bol poverený poslanec MsZ, vedúci odd. výstavby MsÚ a zamestnanec odd. výstavby MsÚ.

V stanovenej lehote do 13.7.2015, svoje cenové ponuky predložili firma PEhAES a.s. Ľubotice a Ekosvip s.r.o. Sabinov, ostatní uchádzači svoje cenové ponuky neposlali.

Poverené osoby ako najnižšiu vyhodnotili ponuku firmy PEhAES a.s. Ľubotice vo výške **26 895,41€ s DPH** a 8.9.2018 bola s touto firmou podpísaná **Zmluva o dielo č.76/2015** zverejnená na internetovej stránke mesta a začiatok prác bol v tejto zmluve stanovený na nasledujúci deň po prevzatí staveniska a ukončenie prác najneskôr do 1 mesiaca od začiatku prác.

K tejto zmluve bol kvôli oneskoreným vytýčeniam sietí ich správcami prijatý **Dodatok č.1 k Zmluve č.76**, v ktorom sa zmluvné strany dohodli na zmene lehoty plnenia najneskôr do 13.11.2015 a ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenili.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** firma prevzala stavenisko dňa 16.9.2015 a podľa **Zápisu o odovzdaní a prevzatí**, odovzdala dňa 13.11.2015 mestu stavbu „**Výstavba chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej v Sabinove– Objekt SO 02 Chodník**“ podľa termínu v Dodatku č.1 k Zmluve č.76.

Súbežne pri vykonávaní rekonštrukcii cesty III/54314 financovanej z rozpočtu PSK bol na základe vystavenej objednávky mesta č.4/1500223 zo dňa 2.11.2015, opravený pôvodný chodník na druhej strane cesty ul. Ovocinárskej, kde podľa požiadavky mesta sa opravili vyvalené obrubníky, osadili sa odvodňovacie mriežky a vpusty do kanalizácie a za tieto práce bola mestu dodávateľom prác vystavená faktúra vo výške **1 745,68 €** s priloženým súpisom vykonaných prác prevzatých vedúcim oddelenia výstavby na MsÚ s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou pred jej úhradou.

Kontrolou obrátov na účte bolo zistené, že za vykonané práce na výstavbe nového chodníka bola dodávateľom prác vystavená mestu jedna faktúra č.993/2015 na sumu **26 895,41 € s DPH**, s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ, s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou.

Podľa **Protokolu o odovzdaní stavby do majetku** zo dňa 17.12.2015, oddelenie výstavby MsÚ odovzdalo túto ukončenú stavbu oddeleniu správy majetku MsÚ do evidencie majetku mesta, spolu so všetkými výdavkami čerpanými na jej realizáciu.

Súčasťou dokumentácie k tejto investičnej akcii sú ďalšie účtovné doklady ako je faktúra vo výške **4 270,90 € s DPH** za osvetlenie priechodu pre chodcov podľa uzatvorenej **Zmluvy o dielo č.78/2015**, faktúra vo výške **2 100,00 €** za dodávku a montáž novej autobusovej zastávky a dve faktúry na sumu **1765,43 €** a **388,00 €** za vykonané geodetické práce, (za predrealizačné polohové a výškové zameranie stavby „Rekonštrukcia križovatky a chodníka ul. Ovocinárska“ a za vytýčenie hraníc medzi pozemkami a vytýčenie chodníka v rámci stavby „Výstavba chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej v Sabinove“).

Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné namontované prvky na realizovanej stavbe podľa súpisu vykonaných prác priložených k dodávateľským faktúram a zistené množstvá boli porovnané s počtami vo výkaze výmere kde neboli zistené rozdiely, (chodníková dlažba, dlažba pre nevidiacich, obrubníky cestné, parkové, autobusová zástavka, odvodňovacie mriežky, stožiare uličné s výložníkmi a svietidlami).

Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na „**Výstavbu chodníka a rekonštrukciu križovatky ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej**“ a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené nedostatky a **kontrola bola ukončená správou**.

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnených plôch na ul. kpt. Nálepku a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.

Kontrolou bolo zistené, že v apríli 2014 firma CORTEX SK s.r.o. Sabinov, písomne požiadala mesto Sabinov o možnú spoluúčasť na úprave priestoru – spevnenej plochy na ul. kpt. Nálepku pri polyfunkčnej budove vo vlastníctve firmy.

Keďže navrhované stavebné úpravy zasahovali čiastočne aj do chodníka mesta, firma navrhla mestu riešenie celej plochy a financovanie nákladov na ploche vo vlastníctve firmy, mesto by prefinancovalo náklady na svojej ploche a presunom chodníka na pozemok firmy by vzniklo 15 nových parkovacích miest.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa táto investičná akcia neplánovala, v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 na zasadaní MsZ v apríli 2015 boli v **Programe 3: Verejné priestranstvá v Prvku 3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií** navýšené kapitálové výdavky z vlastných zdrojov mesta o **157 600 €**, pričom na „**výstavbu parkovacích miest na ul. kpt. Nálepku**“ bolo v rozpočte vyčlenených **22 000 €**.

Firma CORTEX SK s.r.o. Sabinov v máji 2015 požiadala o stavebné povolenie a na spevnené plochy na ulici kpt. Nálepku dala vypracovať projektovú dokumentáciu spoločnosti **4road s.r.o. Sabinov**.

Pri obstarávaní predmetu zákazky **výstavba parkoviska a spevnených plôch – ul. kpt. Nálepku**, ako stavebných prác nie bežne dostupných trhu, bol pri výbere dodávateľa týchto stavebných prác použitý postup podľa §9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní a týkal sa iba **časti stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta**.

Druhá časť stavby na pozemkoch vo vlastníctve firmy CORTEX nebola predmetom tohto obstarávania a mala byť zazmluvnená s víťazom obstarávania po ich vzájomnej dohode.

Dňa 24.7.2015 bola na internetovej stránke mesta zverejnená výzva na predloženie cenových ponúk na realizáciu tejto zákazky, s predpokladanou cenou predmetu zákazky **18 400 €** a súčasťou zákazky bola aj dodávka, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného značenia počas výstavby.

Predpokladaná hodnota zákazky 18 400 € vychádzala z rozpočtu k projektovej dokumentácii stavby vypracovaného v máji 2014 firmou 4road s.ro. Sabinov

Oddelenie výstavby MsÚ výzvu na predloženie cenových ponúk spolu so súťažnými podkladmi (výkaz výmer a projektová dokumentácia) odoslalo štyrom uchádzačom a to firme Eko Svip s.r.o. Sabinov, Remopel s.r.o. Sabinov, C.M.R. Slovakia s.r.o. Prešov a firme Janmar Šarišské Michaľany.

Na otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk bol poverený ved. oddelenia výstavby MsÚ, zamestnanec oddelenia výstavby MsÚ a poslanec MsZ s doloženými čestnými vyhláseniami. Podľa **Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk** zo dňa 3.8.2015, v stanovenej lehote predložili ponuky dvaja uchádzači a to firma Eko Svip s.r.o. Sabinov a firma C.M.R. Slovakia s.r.o. Prešov a osoby poverené otváraním a vyhodnotením ponúk vyhodnotili splnenie podmienok účasti uchádzačov na obstarávaní tejto zákazky a vyhodnotili dve doručené návrhy z hľadiska najnižšej ceny.

Najnižšiu cenu **13 482,76 € s DPH** ponúkla firma Ekosvip s.r.o Sabinov, ktorá uspela v súťaži a následne s ňou bola uzatvorená **Zmluvu o dielo č.71/2015**, zverejnenú na internetovej stránke mesta.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** dňa 14.10.2015 odovzdalo mesto stavenisko stavby **Spevnené plochy na ul. kpt. Nálepku** (časť mesta) a podľa **Zápisu o odovzdaní a prevzatí** dňa 16.11.2015 bola ukončená stavba odovzdaná do užívania.

Za vykonané práce firma Eko Svip s.r.o. vystavila mestu jednu faktúru vo výške **13 482,76 €** s doloženým súpisom vykonaných prác prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou pred úhradou faktúry.

Počas realizácie tejto stavby mesto vystavilo dve objednávky na vykonanie stavebných prác vedľa realizovanej stavby na základe ktorých boli dodávateľmi prác vystavené dve faktúry.

Jedna faktúra od firmy CBR s.r.o. vo výške **1 048,19 €** bola za opravu prepadnutej krajnice a vyasfaltovanie chodníka okolo budovy smerom k autobusovej stanici a druhá faktúra vo výške **945,42 €** od firmy Ekosvip s.r.o bola za osadenie a napojenie dažďovej uličnej vpuste na križovatke ulice kpt. Nálepku a ulice Murgašova, kde neodtekala dažďová voda.

Obidve vystavené faktúry za objednané práce mali doložené súpisy vykonaných prác prevzaté zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ.

Podľa **Protokolu o odovzdaní stavby do majetku** bola dňa 27.11.2015 stavba „**Spevnené plochy na ul. kpt. Nálepku**“ odovzdaná oddeleniu správy majetku MsÚ na zaevidovanie do majetku mesta.

Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné časti na zrealizovanej stavbe podľa súpisov vykonaných prác k dodávateľským faktúram a tie boli porovnané s výkazom výmerom kde neboli zistené rozdiely, (15 ks parkovacích miest, dve dažďové uličné vpuste, chodníková dlažba a obrubníky na časti chodníka v majetku mesta).

Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na stavbu **Spevnené plochy na ul. kpt. Nálepku** a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou.

Kontrola čerpania výdavkov
pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na ul. 17. novembra a
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

V apríli 2015 na zasadaní MsZ boli v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 z vlastných zdrojov mesta schválené kapitálové výdavky v **Programe 3: Verejné priestranstvá v Prvku 3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií** na „**výstavbu spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na ul. 17. novembra**“ vo výške **15 000 €**.

Pred výstavbou spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na ul. 17. novembra oddelenie výstavby vykonalo výber dodávateľa projektových prác pre stavebné povolenie, podľa vnútorného predpisu „*Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa*“ platná od januára 2014, podľa ktorej pri zadávaní zákazky pri tovaroch službách a pri stavebných prácach s predpokladanou hodnotou **nižšou ako 1000 € bez DPH** je možné priamo vystaviť objednávku s jedným vybraným dodávateľom.

Na základe uvedeného ustanovenia bola dňa 4.6.2015 vystavená objednávka č.4/1500200 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie u firmy Stavoprojekt s.r.o. Prešov na „**Výstavbu spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na ul. 17. novembra**“ s termínom jej dodania do 15.8.2015.

Dňa 5.8.2015 bola mestu Sabinov doručená projektová dokumentácia s výkazom výmerom a vyjadreniami jednotlivých správcov sietí spolu s vystavenou faktúrou na **552,00 €** za realizované projektové práce.

Verejné obstarávanie na výber dodávateľa na realizáciu pripravovaných stavebných prác nie bežne dostupných na trhu, bolo realizované postupom podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 18.9.2015 bola na webe mesta zverejnená výzva na predloženie cenových ponúk na realizáciu tejto zákazky s opisom predmetu zákazky, predpokladanou hodnotou zákazky, s termínom realizácie zákazky, podmienkami účasti, uvedeným kritériom na vyhodnocovanie ponúk a termínom na predloženie ponúk.

Predpokladaná hodnota zákazky vo výške **13 900 € bez DPH**, bola určená na základe rozpočtu vypracovaného firmou Stavoprojekt s.r.o. Prešov.

Výzvy na predloženie cenových ponúk s projektovou dokumentáciou a výkazom výmerom boli zároveň odoslané aj trom uchádzačom - stavebným firmám Ekosvip s.r.o. Sabinov, Movyrob Prešov a Interbau s.ro. Brezovica.

Na otváranie obálok a vyhodnocovanie došlých ponúk bol poverený vedúci oddelenia výstavby a zamestnanec oddelenia výstavby MsÚ a poslanec MsZ.

Podľa **Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk** zo dňa 30.9.2015, poverené osoby vyhodnotili splnenie podmienok účasti uchádzačov na verejnom obstarávaní a vyhodnotili došlé tri ponuky podľa kritéria najnižšia cena.

Firma Interbau s.r.o. Brezovica splnila podmienky verejného obstarávateľa, ponúkla najnižšiu cenu za dielo vo výške **14 744,70 s DPH** a preto bolo odporúčané uzatvoriť s ňou zmluvu a uchádzačom bolo odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

S úspešným uchádzačom bola uzatvorená **Zmluva o dielo č.84/2015** zverejnená na internetovej stránke mesta. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 5.10.2015 a termín realizácie diela bol stanovený do 30.10.2015.

Výstavbu verejného osvetlenia spevnenej odstavnej plochy na ul. 17. novembra realizovala spoločnosť Verejnoprospešné služby spol s r.o. Sabinov na základe uzatvorenej **Zmluvy o dielo č.79/2015** s priloženým rozpočtom, v ktorej bola dohodnutá suma **11 387,95 € s DPH** za výstavbu osvetlenia a termín ukončenia prác bol dohodnutý do 30.10.2015.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** firma Interbau s.ro. Brezovica dňa 8.10.2015 prevzala stavenisko a začala výstavbu diela a v **Zápise o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby**, sa preberacie konanie ukončenej stavby ukončilo dňa 29.10.2015.

Kontrolou obrátov na účte sa zistilo, že dodávateľ stavebných prác vystavil mestu jednu **faktúru č.922/2015** na **14 744,70 s DPH**, s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom odd. výstavby MsÚ, s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou.

Dodávateľ prác na verejnom osvetlení na ul. 17. novembra vystavil mestu za vykonané práce na výstavbe spevnenej odstavnej plochy jednu faktúru č. 1006/2015 vo výške **8 564, 09 €**.

Podľa dvoch **Protokolov o odovzdaní stavby do majetku** zo dňa 30.11.2015, oddelenie výstavby MsÚ odovzdalo oddeleniu správy majetku MsÚ stavbu „**Spevnená odstavná plocha na ul. 17. novembra**“ a stavbu „**Verejné osvetlenie na ul. 17. novembra**, do evidencie majetku mesta.

Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné prvky na stavbe podľa súpisu vykonaných prác priložených k dodávateľským faktúram a zistené množstvá boli porovnané s množstvami uvedenými vo výkaze výmere a v rozpočte v uzatvorených zmluvách kde bolo zistené, že v rozpočte pri zmluve o dielo na výstavbu verejného osvetlenia bola chyba uvedeným vyšším počtom montáže materiálu, ako bol samotný počet materiálu, čo sa prejavilo nižšou celkovou cenou diela o - **2 733, 86 €** ako bola cena v rozpočte pri zmluve o dielo.

Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri „**Výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného osvetlenia na ul. 17. novembra a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní**“, neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená správou.

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov
pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na ul. 17. novembra
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.

Kontrolou bolo zistené, že v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 boli **z vlastných zdrojov mesta** MsZ schválené kapitálové výdavky v **Programe 3: Verejné priestranstvá** v Podprograme 3.4. Nakladanie s odpadom v Prvku 3.4.2. Uloženie odpadu na „**výstavbu stanovišť krytia kontajnerov pri bytových domoch**“ vo výške **7 500 €**.

Mesto Sabinov ako verejný obstarávateľ zákazky na realizáciu stavebných prác nie bežne dostupných na trhu postupoval podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a dňa 21.9.2015 emailom vyzval firmy Ing. Marián Franko PhD. – Kovovýroba Prešov, FER-KOV Jozef Ferenc Sabinov a PEhAES a.s. Ľubotice na predloženie cenovej ponuky na akciu „**Prekrytie stojiska odpadkových kontajnerov - ul. 17. novembra**“.

V rovnaký deň bola táto výzva zverejnená na internetovej stránke mesta s opisom predmetu zákazky, predpokladanou hodnotou zákazky, s termínom realizácie zákazky, podmienkami účasti, uvedeným kritériom na vyhodnocovanie ponúk a termínom na predloženie ponúk.

Predpokladaná hodnota zákazky vo výške **8 500 € bez DPH**, bola určená na základe rozpočtu vypracovaného v auguste 2015 firmou Static studio s.r.o. Prešov.

Na otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk bol písomne poverený vedúci oddelenia výstavby MsÚ, zamestnanec oddelenia výstavby MsÚ a jeden poslanec MsZ.

Podľa **Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk uchádzačov** zo dňa 30.9.2015, poverené osoby vyhodnotili splnenie podmienok účasti dvoch uchádzačov ktorí v termíne predložili cenové ponuky a vyhodnotili došlé návrhy z hľadiska najnižšej ponúkutej ceny.

Uchádzač -firma PEhAES a.s. Ľubotice splnila podmienky verejného obstarávateľa a keďže v porovnaní s druhou došlou ponukou ponúkla nižšiu cenu **9 691,08 s DPH**, poverené osoby navrhli aby s týmto uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo.

Druhému uchádzačovi bolo odoslané oznámenie že jeho cenová ponuka neuspela a s úspešným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo.

Na základe výsledkov súťaže bola dňa 30.9.2015 rozpočtovým opatrením mesta č. 10/2015 navýšená pôvodne rozpočtovaná suma na túto akciu o **2 700 €**, na výšku **10 200 €**.

Dňa 13.10.2015 bola mestom podpísaná **Zmluva o dielo č. 85/2015**, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke mesta s dohodnutým termínom ukončenia diela do 30.10.2015.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** dodávateľ stavebných prác dňa 19.10.2015 prevzal stavenisko a začal výstavbu diela a v **Zápise o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby**, dátum dokončenia prác na diele je 30.10.2015 v súlade s termínom uvedeným v zmluve.

Kontrolou obrátov na účte bolo zistené, že dodávateľ stavebných prác vystavil mestu jednu **faktúru č.992/2015** vo výške **9 691,08 s DPH**, s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ, s vykonanou predbežnou finančnou kontrolou.

Podľa **Protokolu o odovzdaní stavby do majetku** zo dňa 27.11.2015, oddelenie výstavby MsÚ odovzdalo oddeleniu správy majetku MsÚ stavbu „**Prístrešok TKO - ul. 17. novembra**“ do evidencie majetku mesta.

Vykonanou kontrolou na mieste boli prepočítané viditeľné namontované prvky na realizovanej stavbe podľa súpisu vykonaných prác priložených k dodávateľskej faktúre a zistené množstvá boli porovnané s množstvami uvedenými vo výkaze výmere v uzatvorenej zmluve, kde neboli zistené rozdiely, (oplotenie, pletivo, kovové konštrukcie, betónové tvárnice, polykarbonátová krytina).

Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov na stavbu „**Prekrytie stojiska odpadkových kontajnerov - ul. 17. novembra a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní**“ neboli zistené nedostatky a **kontrola bola ukončená správou.**